Admins - Demande #4012

Demande # 4009 (Fermé): Migrer la supervision vers Icinga2

Déployer la supervision Icinga2

14/11/2019 11:22 - Christian P. Momon

Statut:	Fermé	**Début:**	05/04/2020
Priorité:	Normale	**Echéance:**	
Assigné à:	François Poulain	**% réalisé:**	100%
Catégorie:		**Temps estimé:**	0.00 heure
Version cible:	Avril 2020	**Temps passé:**	0.00 heure
Difficulté:	2 Facile		

Description

Ticket de suivi de la migration du SI April vers Icinga2.

Consiste en :

- déployer l'application Icinga2 sur une vm ;
- transcrire toutes les sondes dans Icinga2 ;
- profiter des facilités Icinga2 pour les sondes.

Sous-tâches:

Demande # 4399: Généraliser le check_eth **Fermé**

Historique

#1 - 14/11/2019 11:25 - Christian P. Momon

- Sujet changé de Installer et configurer la supervision Icinga2 à Déployer la supervision Icinga2

- Description mis à jour

#2 - 14/11/2019 18:59 - Christian P. Momon

Quentin Gibeaux a écrit :

> Deuxième warning :
> Déployer icinga2 que quand les hôtes seront sous Buster, on a vu que c'était pas compatible côté chapril facilement sinon…
>
> Pour drupal6 on improvisera

#3 - 08/12/2019 21:45 - François Poulain

- Fichier Capture d'écran de 2019-12-08 21-33-17.png ajouté

J'ai bossé tout le week end là dessus. Ça promet bien.

- déploiement en considérant la VM admin comme icinga Master (comme chez chapril)
- utilisation du port 2442 pour éviter le conflit avec le 5665
- toutes les zones des machines sont opérationnelles
- il reste essentiellement à traduire toutes les confs http de lamp
- les conf des hosts sont quasiment toutes ok
- le déploiement souligne d'ores et déjà des bugs dans le SI April
- l'host **drupal6 n'est pas opérationnel** . Le noyau est trop vieux pour disposer d'un appel getrandom utilisé par la libboost. Il va falloir upgrader le noyau.
- reste à voir : les backups, les updates, et généralement tous les trucs un peu spécifiques
- bien sûr ; il faudra passer en revue la conf legacy au peigne fin
- il faudrait aussi migrer vers un paquet debian tous les utilitaires pratiques de supervision
- doc réalisée : https://admin.april.org/doku.php?id=sysadm:procedures:installation_icinga2
- doc à réformer : https://admin.april.org/doku.php?id=sysadm:supervision

#4 - 23/12/2019 17:22 - Quentin Gibeaux

- Assigné à mis à François Poulain

- Version cible changé de Backlog à Décembre 2019

#5 - 23/12/2019 17:24 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de Nouveau à En cours de traitement

#6 - 23/12/2019 22:01 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Décembre 2019 à Janvier 2020

#7 - 29/01/2020 21:39 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Janvier 2020 à Février 2020

#8 - 26/02/2020 22:25 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Février 2020 à Mars 2020

#9 - 25/03/2020 21:47 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Mars 2020 à Avril 2020

#10 - 05/04/2020 19:20 - François Poulain

Pour info, /usr/local/lib/nagios/plugins/check_lan_remote et /usr/local/lib/nagios/plugins/check_rpn_remote sont court-circuités et devenus inutiles.

#11 - 19/04/2020 19:21 - François Poulain

A force de me battre, j'ai réussi à installer icinga2 en version récente (2.11) sur la VM drupal6. C'est un grand jour. :)

#12 - 25/04/2020 18:40 - François Poulain

Depuis 18h40 ce samedi, d'après moi il n'y a plus un test que fait icinga1 et que ne fait pas icinga2.

#13 - 25/04/2020 20:10 - François Poulain

- Statut changé de En cours de traitement à Résolu

#14 - 29/04/2020 21:48 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de Résolu à Fermé

Fichiers

Capture d'écran de 2019-12-08 21-33-17.png	50,9 ko	08/12/2019	François Poulain