

## Tous

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
55	Catalogue libre	Demande	Résolu	Normale	Vérifier la disponibilité sur les différentes plateformes ou réformer la page	Vincent-Xavier JUMEL		06/01/2010 17:43	25/10/2010 11:51	Prototype
54	Catalogue libre	Demande	Fermé	Normale	Réaliser un hyphenation	François Poulain		05/01/2010 13:39	07/02/2010 14:39	Prototype
23	Catalogue libre	Demande	Fermé	Normale	Récupérer les logos des projets en haute résolution	François Poulain		13/12/2009 10:34	20/12/2009 20:39	Prototype
21	Catalogue libre	Demande	Fermé	Élevée	Finir de macro-ifier le document TeX	François Poulain	François Poulain	13/12/2009 10:28	13/12/2009 23:42	Prototype
82	Tracker de tâches	Demande	Fermé	Normale	Déployer feuille de style	Emmanuel Charpentier	Vincent-Xavier JUMEL	30/01/2010 21:16	03/06/2011 15:48	Prototype
69	Tracker de tâches	Demande	Fermé	Normale	Définir les groupes (redmine) de types d'utilisateurs			24/01/2010 20:51	19/04/2011 12:49	Prototype
78	Catalogue libre	Demande	Résolu	Élevée	Récupérer les autorisations d'utilisation des logos auprès des projets	Gilles Coulais		30/01/2010 16:06	25/10/2010 11:52	Version 1.0
77	Catalogue libre	Demande	Résolu	Élevée	Réaliser les montages screenshot + logo	François Poulain	Lionel Allorge	27/01/2010 23:08	25/10/2010 11:52	Version 1.0
75	Catalogue libre	Demande	Fermé	Normale	Créer une table des matières personnalisée	François Poulain	François Poulain	27/01/2010 19:30	27/01/2010 19:30	Version 1.0
52	Catalogue libre	Demande	Fermé	Urgente	Textes finaux Catalibre		François Poulain	01/01/2010 22:41	21/12/2010 10:27	Version 1.0
25	Catalogue libre	Demande	Résolu	Normale	Récupérer un deuxième screenshot sous Vista	François Poulain		13/12/2009 10:40	25/10/2010 11:51	Version 1.0
136	Site Web	Demande	Fermé	Normale	bind drupal git to redmine.april.org/projects/siteweb	Loïc Dachary		05/05/2010 11:29	01/06/2010 16:54	Procédure de migration
127	Site Web	Demande	Résolu	Normale	Mise en place et rodage d'une procédure de migration	Pierre Buyle	Pierre Buyle	04/05/2010 14:17	04/06/2010 11:21	Procédure de migration
141	Site Web	Demande	Résolu	Normale	Port du thème zen_april en Drupal 6	Pierre Buyle	Pierre Buyle	12/05/2010 19:33	30/07/2010 11:14	Migration test 1
133	Site Web	Demande	Résolu	Normale	Serveur de dev	Pierre Buyle	theo _	04/05/2010 16:10	12/05/2010 07:51	Migration test 1
131	Site Web	Demande	Résolu	Normale	Documenter la réalisation de tests du site après migration	Pierre Buyle		04/05/2010 14:40	30/06/2010 09:07	Migration test 1
128	Site Web	Demande	Fermé	Normale	Test et validation du site après migration	Pierre Buyle		04/05/2010 14:18	27/07/2010 13:22	Migration test 1
122	Site Web	Demande	Résolu	Normale	brainstorm strategie migration	Loïc Dachary	Loïc Dachary	03/05/2010 13:06	05/05/2010 11:40	Migration test 1

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
130	Site Web	Demande	Résolu	Normale	Test et validation du site après migration (2)	Pierre Buyle		04/05/2010 14:28	02/05/2011 14:54	Migration test 2
129	Site Web	Demande	Résolu	Normale	Intégration de la version Drupal 6 de gdtc et gdtcauth à la procédure de migration	Pierre Buyle		04/05/2010 14:28	13/07/2010 14:47	Migration test 2
125	Site Web	Demande	Résolu	Normale	Port gdtc et gdtcauth en Drupal 6 (+nettoyage)	Pierre Buyle		04/05/2010 14:03	02/05/2011 14:53	Migration test 2
199	Site Web	Demande	Résolu	Urgente	Serveur de prod	Pierre Buyle	Pierre Buyle	15/07/2010 10:22	30/07/2010 11:15	Bascule Drupal 6
145	Site Web	Demande	Résolu	Normale	Re-configuration des blocs multilingues	Pierre Buyle	Pierre Buyle	20/05/2010 16:44	27/07/2010 14:25	Bascule Drupal 6
144	Site Web	Demande	Résolu	Urgente	Reconfiguration des pages april et april_en	Pierre Buyle	Pierre Buyle	20/05/2010 16:11	27/07/2010 14:24	Bascule Drupal 6
143	Site Web	Demande	Résolu	Élevée	Vérification et corrections des views	Pierre Buyle		20/05/2010 15:58	01/05/2011 22:39	Bascule Drupal 6
140	Site Web	Demande	Résolu	Normale	Déterminer un solution alternative aux modules og	Pierre Buyle	Pierre Buyle	11/05/2010 09:41	30/07/2010 11:15	Bascule Drupal 6
132	Site Web	Demande	Résolu	Normale	Déterminer un solution alternative au module event	Pierre Buyle	Pierre Buyle	04/05/2010 14:50	27/07/2010 14:24	Bascule Drupal 6
126	Site Web	Demande	Résolu	Faible	Port du module Drupal alexandrie en Drupal 6	Pierre Buyle		04/05/2010 14:04	01/05/2011 22:31	Bascule Drupal 6
87	Tracker de tâches	Demande	Rejeté	Normale	Vérification de création de compte par mail	Emmanuel Charpentier	Vincent-Xavier JUMEL	01/02/2010 22:13	07/04/2010 13:32	pré version 1
19	Tracker de tâches	Demande	Fermé	Normale	Présenter un plan d'utilisation de Redmine	Vincent-Xavier JUMEL	François Poulain	12/12/2009 21:55	09/04/2010 12:04	pré version 1
558	Guide Libre Association	Demande	Résolu	Normale	Sommaire de l'ouvrage	François Poulain	Vanessa David	06/06/2011 10:52	16/09/2011 15:21	Réunion coordination
469	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Réfléchir à l'intégration de la charte graphique du Crédit Coopératif dans le projet.	Vanessa David		05/04/2011 10:28	16/09/2011 16:18	Réunion coordination
468	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Proposer des variantes de mise en page.	Vanessa David		05/04/2011 10:24	16/09/2011 16:20	Réunion coordination
467	Guide Libre Association	Demande	Résolu	Normale	le cas échéant, identifier des acteurs intéressant pour / intéressés par notre message.	Vanessa David		05/04/2011 10:24	16/09/2011 15:21	Réunion coordination
466	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Recenser les messages à faire passer	Vanessa David		05/04/2011 10:24	19/07/2011 14:31	Réunion coordination
465	Guide Libre Association	Demande	Résolu	Normale	Recenser les modalités de communications pour faire passer les idées	Vanessa David	Vanessa David	05/04/2011 10:22	19/07/2011 14:29	Réunion coordination

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
464	Guide Libre Association	Demande	Résolu	Normale	Recenser les argumentaires et plaidoyers orientés libre et associations.	Vanessa David	Vanessa David	05/04/2011 10:21	16/09/2011 15:21	Réunion coordination
463	Guide Libre Association	Demande	Résolu	Normale	Faire un topo sur les techniques de conduite de changement.	Vanessa David	Vanessa David	05/04/2011 10:21	19/07/2011 14:15	Réunion coordination
462	Guide Libre Association	Demande	Résolu	Normale	Déterminer l'espace physique allouée aux argumentaires => compromis entre catalogue / guide information.	Vanessa David	Vanessa David	05/04/2011 10:20	18/07/2011 18:12	Réunion coordination
461	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	passer en revue les textes disponibles ; vérifier leur pertinence dans le contexte.	Vanessa David		05/04/2011 10:14	16/09/2011 15:16	Réunion coordination
460	Guide Libre Association	Demande	Résolu	Normale	À étudier / formaliser. Comment intégrer les pictogrammes en cas de fiches hétérogènes/multilogiciels ?	Vanessa David	Vanessa David	05/04/2011 10:13	18/07/2011 17:48	Réunion coordination
459	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Définir les support de communication (fiche logicielle, fiche thématique, approche hybride, etc.).	Vanessa David		05/04/2011 10:13	16/09/2011 15:20	Réunion coordination
457	Guide Libre Association	Demande	Résolu	Normale	Établir les catégories de logiciels à inclure	Vanessa David	Vanessa David	05/04/2011 10:07	18/07/2011 14:24	Réunion coordination
456	Guide Libre Association	Demande	Résolu	Normale	Synthétiser la veille et les statistiques sur les assos destinataires du catalogue	Vanessa David	Vanessa David	05/04/2011 10:07	18/07/2011 13:57	Réunion coordination
596	Atelier	Demande	Résolu	Normale	Traduire en français le site de la FreedomBox Foundation et le wiki	Frédéric Couchet	François Poulain	28/07/2011 21:24	29/07/2011 23:36	April Camp juillet 2011
547	Admins	Demande	Fermé	Urgente	Passer le wiki sous multi licence	Anonyme	theo _	29/05/2011 22:35	10/10/2011 01:17	April Camp juillet 2011
271	Admins	Demande	Fermé	Faible	Remettre en place un guest nginx sur pavot	theo _	Vincent-Xavier JUMEL	17/10/2010 12:24	25/12/2020 23:17	April Camp juillet 2011
697	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Traduction en français	Anonyme	Gérald Sédrati-Dinet	17/08/2011 23:19	25/08/2011 16:17	Présentation sur le brevet unitaire
696	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Production d'une vidéo	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	14/08/2011 14:34	17/08/2011 23:13	Présentation sur le brevet unitaire
695	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Relecture	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	14/08/2011 14:33	17/08/2011 22:57	Présentation sur le brevet unitaire
693	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Coder le contenu des slides	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	12/08/2011 15:37	13/08/2011 22:40	Présentation sur le brevet unitaire
691	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Recenser les crédits	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	12/08/2011 15:08	12/08/2011 15:29	Présentation sur le brevet unitaire
686	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Illustration slide 23	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	11/08/2011 10:33	11/08/2011 14:58	Présentation sur le brevet unitaire

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
685	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Illustration slide 27	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	11/08/2011 10:33	12/08/2011 11:03	Présentation sur le brevet unitaire
684	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Illustration slide 26	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	11/08/2011 10:32	11/08/2011 17:56	Présentation sur le brevet unitaire
683	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Illustration slide 25	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	11/08/2011 10:32	11/08/2011 17:43	Présentation sur le brevet unitaire
682	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Titre slide 27	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	11/08/2011 10:31	11/08/2011 10:54	Présentation sur le brevet unitaire
681	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Titre slide 26	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	11/08/2011 10:30	11/08/2011 10:53	Présentation sur le brevet unitaire
680	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Titre slide 25	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	11/08/2011 10:30	11/08/2011 10:53	Présentation sur le brevet unitaire
679	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Titre slide 24	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	11/08/2011 10:29	11/08/2011 10:52	Présentation sur le brevet unitaire
678	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Texte slide 27	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	11/08/2011 10:28	14/08/2011 14:29	Présentation sur le brevet unitaire
677	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Texte slide 26	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	11/08/2011 10:28	14/08/2011 14:29	Présentation sur le brevet unitaire
676	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Texte slide 25	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	11/08/2011 10:27	14/08/2011 14:28	Présentation sur le brevet unitaire
675	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Illustration slide 19	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	11/08/2011 09:54	11/08/2011 09:55	Présentation sur le brevet unitaire
674	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Illustration slide 18	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	11/08/2011 09:47	11/08/2011 11:25	Présentation sur le brevet unitaire
671	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Illustration slide 12	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	09/08/2011 00:42	13/08/2011 23:58	Présentation sur le brevet unitaire
669	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Texte slide 24	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:53	14/08/2011 14:26	Présentation sur le brevet unitaire
668	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Texte slide 23	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:52	14/08/2011 14:25	Présentation sur le brevet unitaire
667	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Texte slide 22	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:52	14/08/2011 14:28	Présentation sur le brevet unitaire
666	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Texte slide 21	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:51	14/08/2011 14:22	Présentation sur le brevet unitaire
665	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Texte slide 20	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:51	14/08/2011 14:21	Présentation sur le brevet unitaire
664	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Texte slide 19	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:51	14/08/2011 14:20	Présentation sur le brevet unitaire
663	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Texte slide 18	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:50	14/08/2011 12:29	Présentation sur le brevet unitaire

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
662	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Texte slide 17	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:50	14/08/2011 12:23	Présentation sur le brevet unitaire
661	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Texte slide 16	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:49	14/08/2011 12:22	Présentation sur le brevet unitaire
660	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Texte slide 15	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:49	14/08/2011 11:36	Présentation sur le brevet unitaire
659	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Texte slide 14	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:48	14/08/2011 11:38	Présentation sur le brevet unitaire
658	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Texte slide 13	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:48	14/08/2011 11:38	Présentation sur le brevet unitaire
657	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Texte slide 12	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:47	14/08/2011 11:36	Présentation sur le brevet unitaire
656	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Texte slide 11	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:46	14/08/2011 10:57	Présentation sur le brevet unitaire
655	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Texte slide 10	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:45	14/08/2011 10:52	Présentation sur le brevet unitaire
654	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Texte slide 9	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:45	14/08/2011 10:51	Présentation sur le brevet unitaire
653	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Texte slide 8	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:44	14/08/2011 10:50	Présentation sur le brevet unitaire
652	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Texte slide 7	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:44	14/08/2011 10:47	Présentation sur le brevet unitaire
651	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Illustration slide 24	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:41	11/08/2011 17:44	Présentation sur le brevet unitaire
648	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Illustration slide 21	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:38	11/08/2011 14:45	Présentation sur le brevet unitaire
647	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Illustration slide 20	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:37	11/08/2011 12:32	Présentation sur le brevet unitaire
644	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Illustration slide 17	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:35	12/08/2011 11:08	Présentation sur le brevet unitaire
643	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Illustration slide 16	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:34	09/08/2011 16:09	Présentation sur le brevet unitaire
642	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Illustration slide 15	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:31	09/08/2011 15:16	Présentation sur le brevet unitaire
641	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Illustration slide 14	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:29	09/08/2011 15:05	Présentation sur le brevet unitaire
640	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Illustration slide 13	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:29	09/08/2011 12:20	Présentation sur le brevet unitaire
638	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Titre slide 23	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:24	11/08/2011 10:51	Présentation sur le brevet unitaire

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
637	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Titre slide 22	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:24	11/08/2011 10:50	Présentation sur le brevet unitaire
636	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Titre slide 21	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:23	11/08/2011 10:49	Présentation sur le brevet unitaire
635	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Titre slide 20	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:23	11/08/2011 10:49	Présentation sur le brevet unitaire
634	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Titre slide 19	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:21	11/08/2011 10:49	Présentation sur le brevet unitaire
633	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Titre slide 18	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:20	11/08/2011 10:47	Présentation sur le brevet unitaire
632	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Titre slide 17	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:20	11/08/2011 10:47	Présentation sur le brevet unitaire
631	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Titre slide 16	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:08	11/08/2011 10:46	Présentation sur le brevet unitaire
630	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Titre slide 15	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:05	11/08/2011 10:46	Présentation sur le brevet unitaire
629	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Titre slide 14	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:04	11/08/2011 10:45	Présentation sur le brevet unitaire
628	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Titre slide 13	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:04	11/08/2011 10:44	Présentation sur le brevet unitaire
627	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Titre slide 12	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:03	13/08/2011 23:57	Présentation sur le brevet unitaire
626	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Titre slide 11	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:03	13/08/2011 23:56	Présentation sur le brevet unitaire
625	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Titre slide 10	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:02	11/08/2011 10:42	Présentation sur le brevet unitaire
624	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Titre slide 9	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:01	11/08/2011 10:41	Présentation sur le brevet unitaire
623	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Titre slide 8	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 10:01	11/08/2011 10:40	Présentation sur le brevet unitaire
622	Brevet unitaire	Demande	Résolu	Normale	Titre slide 7	Gérald Sédrati-Dinet	Gérald Sédrati-Dinet	08/08/2011 09:59	11/08/2011 10:39	Présentation sur le brevet unitaire
754	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Gestion de projet : collabtive	François Poulain		16/09/2011 16:38	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
753	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Partager un calendrier : webcalendar	François Poulain		16/09/2011 16:36	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
752	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Réaliser un sondage / faire une enquête : Papillon	François Poulain		16/09/2011 16:36	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
751	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Gestion électronique de documents (GED) : Hyla	François Poulain		16/09/2011 16:35	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
750	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Wiki : dokuwiki	François Poulain		16/09/2011 16:35	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
749	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Production interactive de documents : etherpad	François Poulain		16/09/2011 16:35	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
748	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Écrire l'introduction	François Poulain		16/09/2011 16:34	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
747	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Progiciel de gestion intégrée (ERP) : Dolibarr	François Poulain		16/09/2011 16:32	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
746	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Gestionnaire d'adhérents : Galette	François Poulain		16/09/2011 16:31	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
745	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Comptabilité : gnucash	François Poulain		16/09/2011 16:31	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
744	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Écrire l'introduction	François Poulain		16/09/2011 16:30	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
743	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Mise en page d'une revue, d'un journal : Scribus	François Poulain		16/09/2011 16:27	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
742	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Dessin vectoriel : inkscape	François Poulain		16/09/2011 16:26	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
741	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Retouche photos : Gimp	François Poulain		16/09/2011 16:26	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
740	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Écrire l'introduction	François Poulain		16/09/2011 16:26	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
739	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Converser avec des collègues : Pidgin	François Poulain		16/09/2011 16:25	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
738	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Créer un site web : wordpress	François Poulain		16/09/2011 16:24	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
737	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Lire/écrire ses courriels : thunderbird	François Poulain		16/09/2011 16:24	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
736	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Naviguer sur le web : Firefox	François Poulain		16/09/2011 16:24	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
735	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Écrire l'introduction	François Poulain		16/09/2011 16:23	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
734	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Cartes mentales : freemind	François Poulain		16/09/2011 16:22	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
733	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Suite bureautique : Libreoffice	François Poulain		16/09/2011 16:21	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
732	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Écrire l'introduction	François Poulain		16/09/2011 16:21	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
731	Guide Libre Association	Demande	Résolu	Normale	Conclusion du guide	François Poulain		16/09/2011 16:16	20/09/2011 19:53	Envoi à l'imprimeur

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
730	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	4e de couverture	François Poulain		16/09/2011 16:15	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
729	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Ressources libres	François Poulain		16/09/2011 16:14	10/02/2014 17:04	Envoi à l'imprimeur
728	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Ressources pratiques	François Poulain		16/09/2011 16:14	10/02/2014 17:05	Envoi à l'imprimeur
727	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Licences et crédits	François Poulain		16/09/2011 16:09	10/02/2014 17:05	Envoi à l'imprimeur
726	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Introduction : le logiciel libre, un enjeu pour les associations	François Poulain	François Poulain	16/09/2011 16:06	10/02/2014 17:05	Envoi à l'imprimeur
725	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Rédaction du glossaire	François Poulain		16/09/2011 16:04	10/02/2014 17:05	Envoi à l'imprimeur
724	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Élevée	Définir les questions à poser à l'interview.	François Poulain		16/09/2011 16:02	10/02/2014 17:05	Envoi à l'imprimeur
723	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Témoignage d'acteur : « Souscription / mutualisation / développement d'un LL métier (Olivier Sarrat ? / Sigmah) »	François Poulain		16/09/2011 16:02	10/02/2014 17:05	Envoi à l'imprimeur
722	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Témoignade d'acteur : « Pédagogie de la base de données + partir de besoin et nécessité de l'identifier (adéquation déploiement/moyens) (Vincent Calame ?) »	François Poulain		16/09/2011 16:01	10/02/2014 17:05	Envoi à l'imprimeur
721	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Témoignage d'acteur : « Comment je fais pour libérer un logiciel libre ? (JM Briand ? / LL de gestion accueil de loisir) »	François Poulain		16/09/2011 16:00	10/02/2014 17:05	Envoi à l'imprimeur
720	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Témoignage d'acteur : « Pour une intégration réussie du LL en association (accompagnement) »	François Poulain		16/09/2011 15:59	10/02/2014 17:05	Envoi à l'imprimeur
719	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Témoignages d'acteurs	François Poulain		16/09/2011 15:57	10/02/2014 17:05	Envoi à l'imprimeur
718	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Section gestion	François Poulain		16/09/2011 15:53	10/02/2014 17:05	Envoi à l'imprimeur
717	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Section de travail collaboratif	François Poulain		16/09/2011 15:53	10/02/2014 17:05	Envoi à l'imprimeur
716	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Section multimédia	François Poulain		16/09/2011 15:52	10/02/2014 17:05	Envoi à l'imprimeur
715	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Section Internet	François Poulain		16/09/2011 15:52	10/02/2014 17:05	Envoi à l'imprimeur
710	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Section bureautique	François Poulain		16/09/2011 15:43	10/02/2014 17:05	Envoi à l'imprimeur



#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
709	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Écrire les fiches logicielles	François Poulain	François Poulain	16/09/2011 15:43	10/02/2014 17:05	Envoi à l'imprimeur
708	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Introduction : comment lire ce guide ?	François Poulain	François Poulain	16/09/2011 15:38	10/02/2014 17:02	Envoi à l'imprimeur
707	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Écrire les remerciements.	François Poulain		16/09/2011 15:36	10/02/2014 17:05	Envoi à l'imprimeur
706	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Préface du guide LibreAsso	François Poulain	François Poulain	16/09/2011 15:32	10/02/2014 17:02	Envoi à l'imprimeur
705	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Écrire l'ours du guide LibreAsso	François Poulain	François Poulain	16/09/2011 15:28	10/02/2014 17:02	Envoi à l'imprimeur
704	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Couverture du guide libreasso	François Poulain		16/09/2011 15:24	10/02/2014 17:05	Envoi à l'imprimeur
703	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Réaliser un style LaTeX pour le guide	François Poulain	François Poulain	16/09/2011 15:12	10/02/2014 17:01	Envoi à l'imprimeur
702	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Charte graphique du guide	François Poulain	François Poulain	16/09/2011 15:11	10/02/2014 17:01	Envoi à l'imprimeur
557	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Collectionner des témoignages d'utilisateurs	François Poulain		06/06/2011 10:50	10/02/2014 17:05	Envoi à l'imprimeur
472	Guide Libre Association	Demande	Résolu	Normale	Constituer une base de contact.	Vanessa David		05/04/2011 10:32	19/07/2011 15:06	Envoi à l'imprimeur
458	Guide Libre Association	Demande	Fermé	Normale	Lister des logiciels pour chaque catégorie, pour sélection en vue d'inclusion	Vanessa David	François Poulain	05/04/2011 10:09	24/02/2013 10:02	Envoi à l'imprimeur
757	Admins	Demande	Fermé	Normale	proximite.april.org est en https	Vincent-Xavier JUMEL	Vincent-Xavier JUMEL	19/09/2011 22:58	29/05/2019 12:10	Sprint Admin Sys septembre 2011
553	Admins	Demande	Fermé	Urgente	Passer en revue les descriptions des listes	François Poulain	François Poulain	01/06/2011 19:36	26/11/2012 22:49	Sprint Admin Sys septembre 2011
552	Admins	Demande	Fermé	Normale	Passer en revue les configurations des listes	François Poulain	François Poulain	01/06/2011 19:34	18/12/2011 17:56	Sprint Admin Sys septembre 2011
527	Admins	Demande	Fermé	Normale	Configuration des listes de diffusion	François Poulain	François Poulain	23/05/2011 09:40	18/12/2011 17:56	Sprint Admin Sys septembre 2011
912	Admins	Demande	Fermé	Normale	Faire passer le tunnel lsd <-> mail par le vpn	Vincent-Xavier JUMEL	Quentin Gibeaux	12/07/2012 16:15	24/08/2012 16:17	April Camp septembre 2012
911	Admins	Demande	Fermé	Normale	Changer le range d'OpenVPN	Vincent-Xavier JUMEL	Quentin Gibeaux	12/07/2012 16:13	30/07/2012 17:28	April Camp septembre 2012
908	Admins	Demande	Fermé	Normale	Mise en place d'OpenVPN entre les machines et les vservers	theo _	Quentin Gibeaux	12/07/2012 16:01	25/12/2020 23:23	April Camp septembre 2012
906	Admins	Demande	Fermé	Normale	mise à jour harmine debian en squeeze	Quentin Gibeaux	Quentin Gibeaux	10/07/2012 18:02	20/07/2012 16:52	April Camp septembre 2012

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
905	Admins	Demande	Fermé	Normale	mise à jour theobromine debian en squeeze	Quentin Gibeaux	Quentin Gibeaux	10/07/2012 18:00	27/07/2012 09:52	April Camp septembre 2012
904	Admins	Demande	Fermé	Normale	mise à jour lsd debian en squeeze	Quentin Gibeaux	Quentin Gibeaux	10/07/2012 18:00	18/07/2012 14:57	April Camp septembre 2012
885	Admins	Demande	Fermé	Normale	COnfigurer les mails sur bots	Vincent-Xavier JUMEL	Quentin Gibeaux	13/06/2012 14:27	16/07/2012 15:25	April Camp septembre 2012
881	Admins	Demande	Fermé	Normale	Procédure d'installation d'un laptop	Vincent-Xavier JUMEL	Quentin Gibeaux	11/06/2012 16:25	24/08/2012 10:59	April Camp septembre 2012
864	Admins	Demande	Fermé	Normale	Réduction du spam sur le wiki	Vincent-Xavier JUMEL	Quentin Gibeaux	09/05/2012 08:33	24/08/2012 15:16	April Camp septembre 2012
862	Sensibilisation	Demande	Fermé	Normale	Affiche « Formats ouverts, pourquoi faire ? »	Lionel Allorge	Lionel Allorge	24/04/2012 13:18	23/09/2012 18:49	April Camp septembre 2012
959	Admins	Demande	Fermé	Normale	mise a jour du wiki avec les informations pour yopo	Loïc Dachary	Loïc Dachary	27/09/2012 17:44	31/10/2012 14:09	Octobre 2012
956	Admins	Demande	Fermé	Normale	plage d'IP routée par le VPN April et dédiée à yopo	Loïc Dachary	Loïc Dachary	23/09/2012 23:27	31/10/2012 14:08	Octobre 2012
944	Admins	Demande	Fermé	Normale	installation nouveau serveur	Quentin Gibeaux	Loïc Dachary	10/08/2012 17:07	31/10/2012 14:07	Octobre 2012
1048	Admins	Demande	Fermé	Normale	plage d'IP 192.168.5.0/24 pour l'integration continue	Loïc Dachary	Loïc Dachary	22/11/2012 11:00	29/05/2019 12:19	Novembre 2012
1046	Admins	Demande	Fermé	Normale	définir <a href="http://jenkins.april.org/jenkins/">http://jenkins.april.org/jenkins/</a>	Loïc Dachary	Loïc Dachary	21/11/2012 21:47	22/11/2012 14:46	Novembre 2012
1044	Admins	Demande	Rejeté	Normale	plage d'IP flottantes 192.168.4.0/24	Loïc Dachary	Loïc Dachary	21/11/2012 08:22	21/11/2012 23:31	Novembre 2012
1039	Admins	Demande	Fermé	Normale	modifications de liste accessibilite	Loïc Dachary	Frédéric Couchet	20/11/2012 11:33	29/05/2019 12:19	Novembre 2012
1037	Admins	Demande	Fermé	Normale	image bootable d'un zabbix vierge	Loïc Dachary	Loïc Dachary	19/11/2012 22:20	29/05/2019 12:19	Novembre 2012
1029	Admins	Demande	Fermé	Normale	Intégration de Cédric Corazza	Vincent-Xavier JUMEL	Vincent-Xavier JUMEL	17/11/2012 15:16	22/12/2012 14:08	Novembre 2012
1025	Admins	Demande	Fermé	Normale	creation d'une zone interne	Loïc Dachary	Loïc Dachary	15/11/2012 00:27	29/05/2019 12:18	Novembre 2012
1022	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	ouverture du port 8080 dans le VPN	Loïc Dachary	Loïc Dachary	14/11/2012 11:39	29/05/2019 12:18	Novembre 2012
1020	Admins	Demande	Fermé	Normale	choix d'un outil d'intégration continue	Loïc Dachary	theo _	13/11/2012 17:13	19/11/2012 13:25	Novembre 2012
1017	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	ajout d'une alerte zabbix via les API	Loïc Dachary	Loïc Dachary	10/11/2012 12:51	26/11/2012 23:27	Novembre 2012
1014	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	monitoring du vserver dns sur pavot.april.org	Loïc Dachary	Loïc Dachary	09/11/2012 16:14	10/11/2012 01:19	Novembre 2012

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
1006	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	avertir des interruptions de service dues au reboot de pavot	Loïc Dachary	Vincent-Xavier JUMEL	08/11/2012 16:49	11/11/2012 16:41	Novembre 2012
1003	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	définir d'un travail terminé	Loïc Dachary	Loïc Dachary	06/11/2012 17:14	15/10/2013 19:21	Novembre 2012
988	Admins	Demande	Fermé	Normale	consolider les modifications de la charte	Loïc Dachary	Loïc Dachary	03/11/2012 14:10	28/11/2012 18:57	Novembre 2012
987	Admins	Demande	Fermé	Normale	finaliser les propositions de modifications de la charte	Loïc Dachary	Loïc Dachary	03/11/2012 14:08	29/05/2019 12:18	Novembre 2012
984	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	monitor openstack controller	Loïc Dachary	Loïc Dachary	03/11/2012 12:28	09/11/2012 12:33	Novembre 2012
981	Admins	Demande	Fermé	Normale	réunion admin sys decembre (1/2)	Loïc Dachary	Loïc Dachary	01/11/2012 12:50	03/06/2013 00:46	Novembre 2012
976	Admins	Demande	Fermé	Normale	réunion admin sys novembre	Loïc Dachary	Loïc Dachary	01/11/2012 02:02	03/06/2013 00:46	Novembre 2012
972	Admins	Demande	Fermé	Normale	suppression de Emmanuel Lesouef à sa demande	Loïc Dachary	Vincent-Xavier JUMEL	31/10/2012 17:41	25/12/2020 23:22	Novembre 2012
971	Admins	Demande	Fermé	Normale	Créer un Dépôt public (gestionnaire de version) pour nos codes	Vincent-Xavier JUMEL	Loïc Dachary	31/10/2012 17:29	29/05/2019 12:18	Novembre 2012
970	Admins	Demande	Fermé	Faible	activer gravatar sur agir.april.org	Loïc Dachary	Loïc Dachary	31/10/2012 17:29	31/10/2012 17:42	Novembre 2012
964	Admins	Demande	Fermé	Normale	interview fouchet pour des use case d'admin sys	Loïc Dachary	Loïc Dachary	31/10/2012 12:32	01/11/2012 11:13	Novembre 2012
950	Admins	Demande	Fermé	Normale	Ajouter les entrées SSHFP dans le DNS	Vincent-Xavier JUMEL	Vincent-Xavier JUMEL	23/08/2012 01:00	29/05/2019 12:18	Novembre 2012
900	Admins	Demande	Fermé	Normale	Meetbot: Traduction des logs	theo _	Quentin Gibeaux	01/07/2012 14:10	31/10/2012 20:36	Novembre 2012
896	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	évaluation et choix d'un outil d'administration centralisée / gestion de configuration	Quentin Gibeaux	theo _	22/06/2012 18:12	26/11/2012 23:33	Novembre 2012
852	Admins	Demande	Fermé	Normale	Réactiver sieve	Vincent-Xavier JUMEL	Vincent-Xavier JUMEL	28/03/2012 18:54	26/11/2012 22:49	Novembre 2012
1080	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	ajout des backups harmine sur puppet	Loïc Dachary	Loïc Dachary	06/12/2012 18:00	29/05/2019 12:19	Décembre 2012 (1/2)
1078	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	installer puppet sur pavot.april.org et ns1.april.org	Loïc Dachary	Loïc Dachary	06/12/2012 12:54	29/05/2019 12:19	Décembre 2012 (1/2)
1065	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	echéance 10 et 11 décembre 2012	Loïc Dachary	Loïc Dachary	03/12/2012 10:27	12/12/2012 11:38	Décembre 2012 (1/2)
1063	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	documentation du workflow d'intégration continue	Loïc Dachary	Loïc Dachary	02/12/2012 12:08	29/05/2019 12:19	Décembre 2012 (1/2)

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
1060	Admins	Demande	Fermé	Normale	Suppression de pages du wiki	theo _	theo _	30/11/2012 07:30	29/05/2019 12:19	Décembre 2012 (1/2)
1058	Admins	Demande	Fermé	Normale	organisation april camp	Loïc Dachary	Loïc Dachary	29/11/2012 01:15	29/05/2019 12:19	Décembre 2012 (1/2)
1057	Admins	Demande	Fermé	Normale	réunion admin sys décembre (2/2)	Loïc Dachary	Loïc Dachary	29/11/2012 01:10	06/05/2013 17:43	Décembre 2012 (1/2)
1056	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	mobilisation des ressources de gandi	Loïc Dachary	Loïc Dachary	28/11/2012 19:22	29/05/2019 12:19	Décembre 2012 (1/2)
1035	Admins	Demande	Fermé	Normale	mettre un puppetmaster en production	Loïc Dachary	Loïc Dachary	19/11/2012 18:25	29/05/2019 12:18	Décembre 2012 (1/2)
1028	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	script de test de la gestion de configuration centralisée	Loïc Dachary	Loïc Dachary	17/11/2012 00:56	29/05/2019 12:18	Décembre 2012 (1/2)
1018	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	avertir des interruptions de service dues au reboot de pavot	Vincent-Xavier JUMEL	Nicolas Vinot	12/11/2012 11:15	02/12/2012 18:30	Décembre 2012 (1/2)
1013	Admins	Demande	Fermé	Normale	achat de RAM pour pavot	Loïc Dachary	theo _	09/11/2012 09:50	29/05/2019 12:18	Décembre 2012 (1/2)
1005	Admins	Demande	Fermé	Normale	ajout de RAM sur pavot	Loïc Dachary	Maxence Dunnewind	08/11/2012 16:43	29/05/2019 12:18	Décembre 2012 (1/2)
985	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	valider la charte admin par le CA	Loïc Dachary	Loïc Dachary	03/11/2012 13:06	15/12/2012 11:31	Décembre 2012 (1/2)
973	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	gestion centralisée des configurations	Loïc Dachary	Loïc Dachary	31/10/2012 21:40	29/05/2019 12:18	Décembre 2012 (1/2)
963	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	backup la machine de controle openstack ( controller.vm.april-int )	Loïc Dachary	Loïc Dachary	31/10/2012 12:32	29/05/2019 12:18	Décembre 2012 (1/2)
1161	Admins	Demande	Fermé	Normale	installer les clés ssh sur opium.lan.april-int	Loïc Dachary	Cédric CORAZZA	27/12/2012 17:32	29/05/2019 12:19	Décembre 2012 (2/2)
1152	Admins	Demande	Fermé	Normale	configurer authorized_keys depuis le puppetmaster sur pavot.april.org	Loïc Dachary	Loïc Dachary	23/12/2012 23:13	29/05/2019 12:19	Décembre 2012 (2/2)
1140	Admins	Demande	Fermé	Normale	tester le port ssh sur controller.vm.april-int	Loïc Dachary	Loïc Dachary	21/12/2012 11:43	29/05/2019 12:19	Décembre 2012 (2/2)
1122	Admins	Demande	Fermé	Normale	migrer l'integration continue de yopo vers psilocybine	Loïc Dachary	Loïc Dachary	17/12/2012 21:34	17/12/2012 21:37	Décembre 2012 (2/2)
1103	Admins	Demande	Fermé	Normale	beta test de l'accueil des bénévoles	Loïc Dachary	Loïc Dachary	13/12/2012 22:19	29/05/2019 12:19	Décembre 2012 (2/2)
1071	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	la base adhérent est corrompue et son contenu est restauré à partir d'une sauvegarde	Loïc Dachary	Loïc Dachary	03/12/2012 15:37	25/12/2012 18:19	Décembre 2012 (2/2)
1001	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	ressources matérielles et humaines pour l'admins	Loïc Dachary	Loïc Dachary	06/11/2012 10:48	29/05/2019 12:18	Décembre 2012 (2/2)

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
1168	Admins	Demande	Fermé	Normale	réunion admin sys février	Loïc Dachary	Loïc Dachary	04/01/2013 10:30	06/05/2013 17:43	Janvier 2013
1112	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	documenter l'agilité a l'April	Loïc Dachary	Loïc Dachary	16/12/2012 11:55	29/05/2019 12:19	Janvier 2013
1086	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	contribution admin sys au rapport moral 2012	Loïc Dachary	Loïc Dachary	10/12/2012 11:45	29/05/2019 12:19	Janvier 2013
1182	Admins	Demande	Rejeté	Normale	réunion admin sys mars	Loïc Dachary	Loïc Dachary	03/02/2013 12:15	03/06/2013 00:47	Février 2013
1245	Admins	Demande	Fermé	Normale	déménagement d'opium.april.org	Loïc Dachary	Vincent-Xavier JUMEL	26/03/2013 12:40	29/05/2019 12:19	Mars 2013
1240	Admins	Demande	Fermé	Normale	Ajout clé SSH quentin	Quentin CHERGUI	Quentin CHERGUI	19/03/2013 10:05	29/05/2019 12:19	Mars 2013
1239	Admins	Demande	Fermé	Normale	Accueil Quentin	Quentin CHERGUI	Quentin CHERGUI	19/03/2013 09:49	29/05/2019 12:19	Mars 2013
1250	Admins	Demande	Fermé	Normale	cahier des charges de Quentin	Loïc Dachary	Loïc Dachary	01/04/2013 20:08	19/04/2013 12:34	Avril 2013
1249	Admins	Demande	Fermé	Normale	accueil de Ebticem : mise en place des moyens techniques	Loïc Dachary	Quentin CHERGUI	01/04/2013 20:04	29/05/2019 12:19	Avril 2013
1247	Admins	Demande	Fermé	Normale	réunion admin sys mai	Loïc Dachary	Nicolas Vinot	01/04/2013 18:46	27/09/2013 19:50	Avril 2013
1238	Admins	Demande	Fermé	Normale	réunion admin sys avril	Loïc Dachary	Loïc Dachary	19/03/2013 09:00	03/06/2013 00:47	Avril 2013
1222	Admins	Demande	Fermé	Normale	surveillance d'un service web	Loïc Dachary	Quentin CHERGUI	17/02/2013 14:14	29/05/2019 12:19	Avril 2013
1165	Admins	Demande	Fermé	Normale	Mise en place d'un CMS SPIP pour gérer le site Libre en fête	Lionel Allorge	Loïc Dachary	03/01/2013 19:26	08/04/2013 12:35	Avril 2013
1119	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	louer la machine OVH ks25581.kimsufi.com / psilocybine.april.org	Loïc Dachary	Loïc Dachary	17/12/2012 11:39	30/07/2014 13:15	Avril 2013
1295	Admins	Demande	Fermé	Normale	Sprint review mai	Nicolas Vinot	Nicolas Vinot	08/06/2013 13:01	17/06/2013 17:57	Mai 2013
1294	Admins	Demande	Fermé	Normale	contributor rrequest : bhamdouni	Anonyme	El Bachir Hamdouni	07/06/2013 15:56	13/06/2013 19:09	Mai 2013
1248	Admins	Demande	Fermé	Normale	Trouver une date pour la migration ns1->yopo	Anonyme	Quentin CHERGUI	01/04/2013 19:55	21/05/2013 17:20	Mai 2013
1326	Admins	Demande	Fermé	Normale	réunion admin sys juin	Anonyme	Nicolas Vinot	09/07/2013 22:22	27/09/2013 19:51	Juin 2013
1351	Admins	Demande	Fermé	Normale	réunion admin sys juillet/aout	Nicolas Vinot	Nicolas Vinot	29/08/2013 21:16	27/09/2013 19:51	Juillet 2013

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
1347	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	Mettre en place message d'avertissement avant mise à jour de Grisbi	Frédéric Couchet	Quentin CHERGUI	28/08/2013 14:46	29/05/2019 12:11	Juillet 2013
1327	Admins	Demande	Fermé	Normale	Mettre à jour Grisbi sur le laptop d'Aurelia	Benjamin Drieu	Quentin CHERGUI	12/07/2013 16:57	29/05/2019 12:19	Juillet 2013
1290	Admins	Demande	Fermé	Urgente	Changement de local / déménagement avril	Quentin CHERGUI	Quentin CHERGUI	04/06/2013 18:16	29/05/2019 12:10	Juillet 2013
1099	Admins	Demande	Fermé	Normale	faire en sorte que opium reboot sans intervention manuelle	Loïc Dachary	Quentin CHERGUI	12/12/2012 12:00	29/05/2019 12:19	Juillet 2013
1359	Admins	Demande	Fermé	Normale	réunion admin sys septembre	Loïc Dachary	Nicolas Vinot	27/09/2013 19:52	27/09/2013 21:22	Septembre 2013
1355	Admins	Demande	Fermé	Normale	Augmenter les droits de mjaine	Vincent-Xavier JUMEL	Vincent-Xavier JUMEL	09/09/2013 23:06	29/05/2019 12:11	Septembre 2013
1349	Admins	Demande	Fermé	Normale	serveur drupal 7	Emmanuel Charpentier	Loïc Dachary	29/08/2013 15:02	29/09/2013 17:26	Octobre 2013
847	Admins	Demande	Fermé	Normale	Perte de courriels sur mail	Vincent-Xavier JUMEL	Vincent-Xavier JUMEL	23/03/2012 08:35	20/07/2014 16:48	Novembre 2013
313	Admins	Demande	Fermé	Normale	Outil de raccourcissement d'URL	Léopold Baillard	Vincent-Xavier JUMEL	19/11/2010 13:13	29/05/2019 12:18	Novembre 2013
1315	Admins	Demande	Fermé	Normale	Accéder à plusieurs deplis le local au flux vidéo du Sénat en direct	Anonyme	Vincent-Xavier JUMEL	20/06/2013 15:21	26/12/2020 02:49	Décembre 2013
1293	Admins	Demande	Fermé	Normale	Hébergement d'Agenda du libre.	Anonyme	Vincent-Xavier JUMEL	06/06/2013 20:39	26/12/2020 02:51	Décembre 2013
1124	Admins	Demande	Fermé	Faible	contributor request : johndoe	Anonyme	Vincent-Xavier JUMEL	17/12/2012 23:43	26/12/2020 02:57	Décembre 2013
1560	Admins	Demande	Fermé	Normale	Obtenir des droits d'administration sur la galerie photo de l'April	Lionel Allorge	François Poulain	27/07/2014 17:58	29/05/2019 12:19	Juillet 2014
1558	Admins	Demande	Fermé	Faible	mise à jour de redmine en 2.5.1	Vincent-Xavier JUMEL	Vincent-Xavier JUMEL	27/07/2014 15:55	29/05/2019 12:19	Juillet 2014
1544	Admins	Demande	Fermé	Normale	création des accès pour Isabella Vanni	Vincent-Xavier JUMEL	Vincent-Xavier JUMEL	18/07/2014 13:09	29/05/2019 12:19	Juillet 2014
1263	Admins	Demande	Fermé	Normale	reschedule nagios checks from the web interface	Loïc Dachary	Benjamin Drieu	29/04/2013 11:42	29/05/2019 12:19	Juillet 2014
1221	Admins	Demande	Fermé	Normale	Mettre à jour Redmine	Frédéric Couchet	Vincent-Xavier JUMEL	15/02/2013 16:25	29/05/2019 12:17	Juillet 2014
966	Admins	Demande	Fermé	Normale	Résorber les problèmes d'exploitation de sympa	Loïc Dachary	Vincent-Xavier JUMEL	31/10/2012 15:54	30/07/2014 15:33	Juillet 2014
951	Admins	Demande	Rejeté	Immédiate	Vérifier l'état de mise à jour de sympa	Vincent-Xavier JUMEL	Vincent-Xavier JUMEL	24/08/2012 00:03	30/07/2014 15:33	Juillet 2014

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
922	Admins	Demande	Fermé	Normale	Mediawiki - Vérifier les mises à jour des modules	Quentin Gibeaux	Vincent-Xavier JUMEL	24/07/2012 10:27	29/05/2019 12:20	Juillet 2014
1561	Admins	Demande	Fermé	Normale	configuration du ssl dans nginx	Vincent-Xavier JUMEL	Quentin CHERGUI	27/07/2014 19:05	07/04/2015 12:43	Septembre 2014
1495	Admins	Demande	Fermé	Normale	Commander un laptop pour le poste assistance de direction	Frédéric Couchet	Frédéric Couchet	11/06/2014 14:36	01/09/2016 15:24	Septembre 2014
907	Admins	Demande	Fermé	Normale	Migration de drupal 6 vers la version 7	Quentin Gibeaux	François Poulain	11/07/2012 14:06	26/12/2020 01:49	Septembre 2014
874	Admins	Demande	Fermé	Élevée	Rotation des logs	Vincent-Xavier JUMEL	Vincent-Xavier JUMEL	11/06/2012 11:46	20/10/2016 14:58	Septembre 2014
1624	Admins	Demande	Fermé	Normale	créer une entrée rt.april.org à des fins de tests de l'outil	Vincent-Xavier JUMEL	Vincent-Xavier JUMEL	22/10/2014 15:31	29/05/2019 12:21	Octobre 2014
1619	Admins	Demande	Fermé	Normale	Migrer les photos sur lamp	Vincent-Xavier JUMEL	Cédric Heintz	11/10/2014 22:10	29/05/2019 12:21	Octobre 2014
1457	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	Mettre en place un site de campagne en faveur de l'interopérabilité dans l'éducation nationale	Rémi Boule	François Poulain	16/01/2014 22:28	26/12/2020 01:23	Octobre 2014
1643	Admins	Demande	Fermé	Immédiate	Duplication de pavot dans un conteneur kvm sur storm (machine Online.net)	Vincent-Xavier JUMEL	Benjamin Drieu	08/02/2015 15:59	29/05/2019 12:21	Février 2015
1753	Admins	Demande	Fermé	Normale	Intégrer les serveurs du local correctement dans l'icinga	Benjamin Drieu	François Poulain	16/06/2016 14:57	26/12/2020 01:50	Sprint Juin 2016
3059	Admins	Demande	Fermé	Normale	Réunion Adminsys Avril 2018	Quentin Gibeaux	Quentin Gibeaux	03/04/2018 22:04	03/05/2018 10:20	Avril 2018
3027	Admins	Demande	Fermé	Normale	Déployer SRS	François Poulain	François Poulain	16/03/2018 16:16	02/05/2018 21:12	Avril 2018
2989	Admins	Demande	Fermé	Normale	Backupp sur Nabilone est trop lent pour absinthe	Quentin Gibeaux	Quentin Gibeaux	06/03/2018 14:06	02/05/2018 21:21	Avril 2018
2928	Admins	Demande	Fermé	Normale	Mettre en ligne une archive du site de l'April pour le poisson d'avril 2004	Frédéric Couchet	Christian P. Momon	02/02/2018 10:48	02/05/2018 21:08	Avril 2018
3405	pouet.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Bannière Chapril redondante de la personnalisation de Mastodon	Quentin Gibeaux	Quentin Gibeaux	01/11/2018 14:51	04/03/2020 22:34	Mise en production Chapril
3402	banner.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Vérifier la présence de la bannière chapril sur les services	Edouard Dausque	Quentin Gibeaux	01/11/2018 11:38	03/12/2019 10:32	Mise en production Chapril
3399	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	Monitorer la configuration de sympa	Quentin Gibeaux	Quentin Gibeaux	01/11/2018 11:15	11/01/2020 05:42	Mise en production Chapril
3398	pouet.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Étudier la modération de Mastodon	Quentin Gibeaux	Quentin Gibeaux	01/11/2018 10:49	04/03/2020 22:34	Mise en production Chapril
3255	date.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Créer un dépôt public pour la version Chapril	Christian P. Momon	Christian P. Momon	06/08/2018 15:32	14/06/2019 13:03	Mise en production Chapril

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
3253	date.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Adresse mail pour date.chapril.org	Didier Clermonté	Didier Clermonté	05/08/2018 12:32	14/06/2019 13:01	Mise en production Chapril
3228	www.chapril.org	Demande	Fermé	Faible	Mettre en place un formulaire de contact Chapril sur le site web	Frédéric Couchet	Edouard Dausque	10/07/2018 15:25	07/01/2019 17:44	Mise en production Chapril
3152	www.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Faire une page d'accueil V1	Christian P. Momon	Quentin Gibeaux	12/05/2018 10:24	15/01/2019 09:45	Mise en production Chapril
3143	Infra Chapril	Demande	Fermé	Élevée	Créer les mailing lists des services Chapril	Quentin Gibeaux	Edouard Dausque	09/05/2018 12:00	11/01/2020 06:28	Mise en production Chapril
3142	paste.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Ajouter au Chapril un nouveau service de pastebin : paste	Christian P. Momon	Didier Clermonté	08/05/2018 23:47	11/01/2020 05:38	Mise en production Chapril
3138	banner.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Faire une bannière commune à toutes les applications Chapril	Christian P. Momon	Christian P. Momon	07/05/2018 12:01	11/01/2020 06:28	Mise en production Chapril
3134	banner.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Forcer la bannière par text replace nginx	Quentin Gibeaux	Christian P. Momon	06/05/2018 19:05	21/12/2019 03:11	Mise en production Chapril
3131	pouet.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Établir les conditions particulières d'usage pour le mastodon Chapril	Frédéric Couchet	Frédéric Couchet	06/05/2018 11:34	05/12/2018 22:43	Mise en production Chapril
3129	date.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Établir les conditions particulières d'usage pour le date Chapril	Frédéric Couchet	Frédéric Couchet	06/05/2018 10:34	05/12/2018 22:44	Mise en production Chapril
3126	status.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Documenter l'utilisation de cachet.chapril.org	Vincent-Xavier JUMEL	François Poulain	05/05/2018 17:11	11/01/2020 05:36	Mise en production Chapril
3125	#Chapril	Demande	Fermé	Normale	Établir les règles d'usage (CGU) pour Chapril	Frédéric Couchet	Frédéric Couchet	05/05/2018 09:42	01/11/2020 00:39	Mise en production Chapril
2439	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	Partager le dossier /etc/libvirt/qemu entre les deux hosts	Quentin Gibeaux	Quentin Gibeaux	07/06/2017 09:47	21/12/2019 03:16	Mise en production Chapril
2438	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	Les backups échouent à cause du changement de l'empreinte de l'hôte	Vincent-Xavier JUMEL	Quentin Gibeaux	07/06/2017 09:31	11/01/2020 06:27	Mise en production Chapril
2436	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	Ipv6 sur l'infra	Quentin Gibeaux	Quentin Gibeaux	06/06/2017 16:09	11/01/2020 06:26	Mise en production Chapril
2433	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	Documenter les modifs faites sur Galanga	François Poulain	Quentin Gibeaux	06/06/2017 11:05	11/01/2020 06:26	Mise en production Chapril
2432	pouet.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Mettre en place une instance Mastodon sur le chaton April	Frédéric Couchet	Quentin Gibeaux	06/06/2017 10:49	09/01/2019 21:16	Mise en production Chapril
2413	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	Firewalls à durcir par défaut	François Poulain	François Poulain	04/06/2017 21:13	21/12/2019 03:17	Mise en production Chapril
2412	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	NATer un port ssh.chapril sur galanga	François Poulain	François Poulain	04/06/2017 21:13	21/12/2019 03:17	Mise en production Chapril
2411	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	Documentation	François Poulain	François Poulain	04/06/2017 21:11	21/12/2019 03:18	Mise en production Chapril
2410	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	Monitoring	Vincent-Xavier JUMEL	François Poulain	04/06/2017 20:38	11/01/2020 06:25	Mise en production Chapril



#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
2409	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	Email : installer sympa	Vincent-Xavier JUMEL	François Poulain	04/06/2017 20:38	21/12/2019 03:18	Mise en production Chapril
2407	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	Script de démarrage des vm en masse	Vincent-Xavier JUMEL	François Poulain	04/06/2017 20:37	21/12/2019 03:19	Mise en production Chapril
2405	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	configuration réseau à mirroring/surveiller entre les deux hôtes	Vincent-Xavier JUMEL	Quentin Gibeaux	04/06/2017 20:36	21/12/2019 03:19	Mise en production Chapril
2403	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	Firewall à symétriser	Vincent-Xavier JUMEL	François Poulain	04/06/2017 20:35	21/12/2019 03:20	Mise en production Chapril
4376	mumble.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Installer un client web pour Mumble	Christian P. Momon	Christian P. Momon	27/03/2020 02:57	02/04/2020 00:17	Sprint 2020 mars
4372	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	Créer une liste animsys@chapril.org	Christian P. Momon	Christian P. Momon	25/03/2020 02:42	02/04/2020 00:28	Sprint 2020 mars
4369	visio.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Mettre en place un dépôt visio.chapril.org-tools sur la forge	Christian P. Momon	Christian P. Momon	24/03/2020 23:18	02/04/2020 00:25	Sprint 2020 mars
4366	visio.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création d'un ticket de rapport mensuel d'activité du service visio.chapril.org	Christian P. Momon	Christian P. Momon	24/03/2020 21:44	02/04/2020 00:20	Sprint 2020 mars
4365	visio.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création des listes de diffusions du service	Christian P. Momon	Christian P. Momon	24/03/2020 21:43	02/04/2020 00:20	Sprint 2020 mars
4362	visio.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Écrire un script de détection des mises à jour	Christian P. Momon	Christian P. Momon	24/03/2020 21:39	02/04/2020 00:20	Sprint 2020 mars
4359	visio.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Configuration de la supervision élémentaire	Christian P. Momon	Christian P. Momon	24/03/2020 21:35	02/04/2020 00:20	Sprint 2020 mars
4358	visio.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Configuration web du service	Christian P. Momon	François Poulain	24/03/2020 21:34	02/04/2020 00:20	Sprint 2020 mars
4357	visio.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création d'une page wiki adminsys Chapril du service	Christian P. Momon	Christian P. Momon	24/03/2020 21:32	02/04/2020 00:20	Sprint 2020 mars
4356	visio.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création d'une page wiki April du service	Christian P. Momon	Christian P. Momon	24/03/2020 21:32	02/04/2020 00:21	Sprint 2020 mars
4355	visio.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création d'un sous-projet Chapril visio.chapril.org dans Agir	Christian P. Momon	Christian P. Momon	24/03/2020 21:28	02/04/2020 00:21	Sprint 2020 mars
4354	CHATONS	Demande	Fermé	Normale	[contact] Consentement à l'utilisation de votre instance sur entraide.chatons.org	Christian P. Momon	Christian P. Momon	24/03/2020 18:21	02/04/2020 00:26	Sprint 2020 mars
4347	pad.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	pad-support@ – Utilisation et suppression des pads	Christian P. Momon	Christian P. Momon	23/03/2020 02:54	02/04/2020 00:19	Sprint 2020 mars
4344	mumble.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Configurer un certificat valide	Christian P. Momon	pitchum .	21/03/2020 01:31	02/04/2020 00:16	Sprint 2020 mars
4342	pad.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	pad-support – question sur la durée de vie des pads	Christian P. Momon	Christian P. Momon	20/03/2020 10:17	02/04/2020 00:19	Sprint 2020 mars

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
4340	www.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Ajouter le service mumble.chapril.org	Christian P. Momon	Christian P. Momon	20/03/2020 05:54	02/04/2020 00:18	Sprint 2020 mars
4339	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	Créer une vm dédiée aux services VOIP	Christian P. Momon	Christian P. Momon	20/03/2020 04:49	02/04/2020 00:26	Sprint 2020 mars
4337	mumble.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création des listes de diffusions du service	Christian P. Momon	Christian P. Momon	20/03/2020 04:27	02/04/2020 00:19	Sprint 2020 mars
4336	mumble.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Créer un ticket dédié aux rapports mensuels d'activité	Christian P. Momon	Christian P. Momon	20/03/2020 04:26	02/04/2020 00:19	Sprint 2020 mars
4334	mumble.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Écrire un script de détection des mises à jour	Christian P. Momon	Christian P. Momon	20/03/2020 04:20	02/04/2020 00:19	Sprint 2020 mars
4333	mumble.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Personnalisation du service	Christian P. Momon	Christian P. Momon	20/03/2020 04:19	02/04/2020 00:19	Sprint 2020 mars
4332	mumble.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Installation du service mumble.chapril.org	Christian P. Momon	Christian P. Momon	20/03/2020 04:19	02/04/2020 00:19	Sprint 2020 mars
4331	mumble.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Configuration de la supervision élémentaire	Christian P. Momon	Christian P. Momon	20/03/2020 04:18	02/04/2020 00:19	Sprint 2020 mars
4330	mumble.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Configuration web du service	Christian P. Momon	Christian P. Momon	20/03/2020 04:17	02/04/2020 00:19	Sprint 2020 mars
4329	mumble.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création d'une page wiki adminsys Chapril du service	Christian P. Momon	Christian P. Momon	20/03/2020 04:15	02/04/2020 00:19	Sprint 2020 mars
4328	mumble.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création d'une page wiki April du service	Christian P. Momon	Christian P. Momon	20/03/2020 04:14	02/04/2020 00:19	Sprint 2020 mars
4327	mumble.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création d'un sous-projet Chapril mumble.chapril.org dans Agir	Christian P. Momon	Christian P. Momon	20/03/2020 04:12	02/04/2020 00:19	Sprint 2020 mars
4326	CHATONS	Demande	Fermé	Normale	Participer à la réunion « COVID19, une réunion spéciale pour parler stratégie ? »	Christian P. Momon	Christian P. Momon	19/03/2020 20:25	02/04/2020 00:26	Sprint 2020 mars
4304	#Chapril	Demande	Fermé	Normale	Réunion Chapril mars 2020	Christian P. Momon	Christian P. Momon	04/03/2020 18:51	01/11/2020 00:38	Sprint 2020 mars
4294	date.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Modifier framadate en DateChaprilOrg dans les descriptions	Frédéric Couchet	Didier Clermonté	29/02/2020 10:28	02/04/2020 00:15	Sprint 2020 mars
4263	CHATONS	Demande	Fermé	Normale	Participer à la réunion CHATONS mensuelle mars 2019	Christian P. Momon	Christian P. Momon	14/02/2020 11:21	02/04/2020 00:28	Sprint 2020 mars
4186	kanban.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Personnalisation du service	Christian P. Momon	Estelle Perez	10/01/2020 14:05	02/04/2020 00:17	Sprint 2020 mars
4145	valise.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Ajouter le nombre de fichiers utilisateurs dans le rapport d'activité	Christian P. Momon	Laurent POUJOLAT	01/01/2020 12:09	02/04/2020 00:19	Sprint 2020 mars
4143	valise.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Ajouter l'espace disque utilisé de .../data dans le rapport d'activité	Christian P. Momon	Laurent POUJOLAT	01/01/2020 02:15	02/04/2020 00:32	Sprint 2020 mars

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
4118	drop.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Ajouter une sonde pour détecter une mise à jour de FirefoxSend	Christian P. Momon	Romain H.	20/12/2019 01:38	02/04/2020 00:17	Sprint 2020 mars
4097	xmpp.chapril.org	Demande	Fermé	Immédiate	Personnaliser le message d'accueil après inscription XMPP	pitchum .	pitchum .	11/12/2019 07:40	02/04/2020 00:30	Sprint 2020 mars
4024	xmpp.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Créer un dépôt public pour le script de rapport d'activité	Christian P. Momon	Christian P. Momon	20/11/2019 22:52	02/04/2020 00:33	Sprint 2020 mars
3921	date.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Sujet des mails envoyés aux utilisateurs erroné	Didier Clermonté	Didier Clermonté	09/10/2019 19:31	02/04/2020 00:32	Sprint 2020 mars
3834	pad.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	pad-support@chapril.org : expiration d'un pad	Christian P. Momon	Quentin Gibeaux	13/08/2019 11:55	02/04/2020 00:30	Sprint 2020 mars
3772	xmpp.chapril.org	Demande	Fermé	Élevée	Fiabiliser la génération de certificats de XMPP	Quentin Gibeaux	pitchum .	17/06/2019 10:13	02/04/2020 00:32	Sprint 2020 mars
4453	date.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Suppression d'un commentaire dans un sondage	Didier Clermonté	Didier Clermonté	04/05/2020 15:39	06/05/2020 23:10	Sprint 2020 avril
4432	paste.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Personnaliser la page 404 Not Found	Christian P. Momon	Didier Clermonté	22/04/2020 17:30	06/05/2020 23:10	Sprint 2020 avril
4425	valise.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Indication du quota d'espace disque disponible	Vincent-Xavier JUMEL	Laurent POUJOLAT	18/04/2020 20:24	06/05/2020 23:10	Sprint 2020 avril
4415	mumble.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	mumble-support – question	Christian P. Momon	Christian P. Momon	14/04/2020 14:36	06/05/2020 23:10	Sprint 2020 avril
4409	drop.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	La valeur par défaut de « Expire après » est trop basse	Christian P. Momon	Romain H.	10/04/2020 00:09	06/05/2020 23:10	Sprint 2020 avril
4408	drop.chapril.org	Demande	Fermé	Immédiate	Espace de stockage de drop.chapril.org presque plein	Christian P. Momon	Romain H.	09/04/2020 23:50	06/05/2020 23:10	Sprint 2020 avril
4407	mumble.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Normaliser la purge des logs HTTP sur la vm allo	Christian P. Momon	Christian P. Momon	08/04/2020 23:33	06/05/2020 23:10	Sprint 2020 avril
4406	drop.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Normaliser la purge des logs HTTP sur la vm drop	Christian P. Momon	Romain H.	08/04/2020 23:25	06/05/2020 23:10	Sprint 2020 avril
4404	mumble.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Demande utilisateur: conditions d'utilisation	Laurent POUJOLAT	Laurent POUJOLAT	08/04/2020 13:49	06/05/2020 23:10	Sprint 2020 avril
4402	pouet.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Maj 3.1.3	Quentin Gibeaux	Quentin Gibeaux	07/04/2020 19:36	06/05/2020 23:10	Sprint 2020 avril
4400	valise.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Faciliter l'inscription	François Poulain	Laurent POUJOLAT	06/04/2020 10:54	06/05/2020 23:10	Sprint 2020 avril
4396	paste.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Mettre à jour vers la version 1.3.4	Didier Clermonté	Didier Clermonté	03/04/2020 16:05	06/05/2020 23:10	Sprint 2020 avril
4391	pouet.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Automatiser la purge des éléments externe	Quentin Gibeaux	Quentin Gibeaux	01/04/2020 21:29	06/05/2020 23:10	Sprint 2020 avril
4343	mumble.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Établir un plan de nommage des salons	Christian P. Momon	Laurent POUJOLAT	21/03/2020 01:11	06/05/2020 23:13	Sprint 2020 avril

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
4335	mumble.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Écrire un script de génération de rapport d'activité	Christian P. Momon	Laurent POUJOULAT	20/03/2020 04:25	06/05/2020 23:12	Sprint 2020 avril
4310	CHATONS	Demande	Fermé	Normale	Participer à la réunion CHATONS mensuelle avril 2020	Christian P. Momon	Christian P. Momon	11/03/2020 20:48	06/05/2020 23:12	Sprint 2020 avril
4307	#Chapril	Demande	Fermé	Normale	Réunion Chapril avril 2020	Christian P. Momon	Christian P. Momon	05/03/2020 16:08	01/11/2020 00:38	Sprint 2020 avril
4267	valise.chapril.org	Demande	Fermé	Élevée	Mise à jour majeure vers Nextcloud 17/18	Laurent POUJOULAT	Laurent POUJOULAT	16/02/2020 09:39	06/05/2020 23:14	Sprint 2020 avril
3767	valise.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Identifier les possibilités et outils de modération	Christian P. Momon	Laurent POUJOULAT	15/06/2019 14:48	06/05/2020 23:13	Sprint 2020 avril
3612	#Chapril	Demande	Fermé	Normale	Étudier l'installation d'un service type Framafom	Quentin Gibeaux	Christian P. Momon	28/02/2019 11:51	01/11/2020 00:38	Sprint 2020 avril
4517	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	Personnaliser le logo sur icinga.chapril.org	Christian P. Momon	Christian P. Momon	28/05/2020 16:06	04/06/2020 00:55	Sprint 2020 mai
4516	Infra Chapril	Demande	Fermé	Immédiate	Propager le changement d'IP de galanga	Christian P. Momon	Christian P. Momon	28/05/2020 14:46	04/06/2020 00:55	Sprint 2020 mai
4511	kanban.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Mettre à jour Kanboard de 1.2.13 à 1.2.14	Christian P. Momon	Estelle Perez	27/05/2020 16:32	04/06/2020 00:55	Sprint 2020 mai
4500	visio.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Personnaliser le service	Christian P. Momon	Christian P. Momon	23/05/2020 01:37	04/06/2020 00:55	Sprint 2020 mai
4499	date.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	date-support@ – Mise à jour d'un vote d'un sondage	Didier Clermonté	Didier Clermonté	22/05/2020 17:25	04/06/2020 00:55	Sprint 2020 mai
4492	valise.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Ajouter un lecteur musical intégré	Laurent POUJOULAT	Laurent POUJOULAT	16/05/2020 17:15	04/06/2020 00:55	Sprint 2020 mai
4491	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	Créer un groupe animsys dans le Dokuwiki	Christian P. Momon	Christian P. Momon	16/05/2020 13:22	04/06/2020 00:55	Sprint 2020 mai
4484	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	créer un fichier chapril-admin-keys.txt et la doc pour l'importer	François Poulain	Christian P. Momon	15/05/2020 10:55	04/06/2020 00:55	Sprint 2020 mai
4477	valise.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Documenter la procédure de mise à jour de la Valise	Laurent POUJOULAT	Laurent POUJOULAT	11/05/2020 14:17	04/06/2020 00:55	Sprint 2020 mai
4472	pad.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	pad-support@ – Question sur perrénité des pads	Christian P. Momon	Christian P. Momon	09/05/2020 16:29	04/06/2020 00:55	Sprint 2020 mai
4461	xmpp.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Contre-mesures envers les spambots actuels	pitchum .	pitchum .	07/05/2020 08:13	27/12/2020 18:01	Sprint 2020 mai
4459	mumble.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Simplifier l'aborescence Chapril des salons	Laurent POUJOULAT	Laurent POUJOULAT	06/05/2020 21:46	04/06/2020 00:55	Sprint 2020 mai
4458	valise.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Permettre la lecture de fichiers audio avec un lecteur interne	Christian P. Momon	Laurent POUJOULAT	06/05/2020 17:28	04/06/2020 00:55	Sprint 2020 mai

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
4419	CHATONS	Demande	Fermé	Normale	Participer à la réunion CHATONS mensuelle mai 2020	Christian P. Momon	Christian P. Momon	17/04/2020 00:44	04/06/2020 00:55	Sprint 2020 mai
4371	www.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Ajouter le service visio.chapril.org	Christian P. Momon	Christian P. Momon	25/03/2020 00:57	04/06/2020 00:55	Sprint 2020 mai
4361	visio.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Personnalisation du service	Christian P. Momon	Christian P. Momon	24/03/2020 21:37	04/06/2020 00:55	Sprint 2020 mai
4360	visio.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Installation de Jitsi Meet	Christian P. Momon	François Poulain	24/03/2020 21:36	04/06/2020 00:55	Sprint 2020 mai
4293	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	migrer les dépôts Chapril sur forge.april.org	Christian P. Momon	Christian P. Momon	28/02/2020 17:41	04/06/2020 00:55	Sprint 2020 mai
4255	xmpp.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Ajouter une config websocket + bosh sur bastion	pitchum .	Christian P. Momon	10/02/2020 21:14	04/06/2020 00:55	Sprint 2020 mai
4187	kanban.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Configurer la bannière Chapril	Christian P. Momon	Christian P. Momon	10/01/2020 14:06	04/06/2020 00:54	Sprint 2020 mai
3678	xmpp.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Identifier les possibilités et outils de modération	Christian P. Momon	pitchum .	26/04/2019 23:00	04/06/2020 00:54	Sprint 2020 mai
4571	drop.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	drop-support: problème d'upload avec Safari	Romain H.	Romain H.	29/06/2020 18:55	03/07/2020 00:18	Sprint 2020 juin
4568	date.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	support - demande d'explication	Didier Clermonté	Didier Clermonté	28/06/2020 19:02	03/07/2020 00:18	Sprint 2020 juin
4556	date.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	support - demande de notification	Didier Clermonté	Didier Clermonté	18/06/2020 16:08	03/07/2020 00:18	Sprint 2020 juin
4554	pouet.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	support@ – Demande de pistes pour un hébergeur de courriel	Christian P. Momon	Christian P. Momon	15/06/2020 16:10	03/07/2020 00:17	Sprint 2020 juin
4553	valise.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	support@ – Demande de pistes pour un hébergeur de courriel	Christian P. Momon	Christian P. Momon	15/06/2020 16:09	03/07/2020 00:17	Sprint 2020 juin
4549	date.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	support - demande d'explication	Didier Clermonté	Didier Clermonté	12/06/2020 22:38	03/07/2020 00:17	Sprint 2020 juin
4548	date.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	support - nombre limite de participant	Didier Clermonté	Didier Clermonté	12/06/2020 22:33	03/07/2020 00:17	Sprint 2020 juin
4541	minetest.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Configurer l'accès de la VM à Hurdman	Christian P. Momon	Christian P. Momon	09/06/2020 02:50	03/07/2020 00:17	Sprint 2020 juin
4540	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	Améliorer la redirection de wiki.chapril.org	Christian P. Momon	Christian P. Momon	07/06/2020 16:47	03/07/2020 00:17	Sprint 2020 juin
4539	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	La sonde Check TLS Certificate affiche la mauvaise vm	Christian P. Momon	François Poulain	07/06/2020 01:40	03/07/2020 00:17	Sprint 2020 juin
4537	pouet.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Mastodon 3.1.4 disponible	Quentin Gibeaux	Quentin Gibeaux	05/06/2020 15:47	03/07/2020 00:17	Sprint 2020 juin
4525	date.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	date-support@ – Modification d'un sondage	Didier Clermonté	Didier Clermonté	03/06/2020 19:14	03/07/2020 00:17	Sprint 2020 juin

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
4486	CHATONS	Demande	Fermé	Normale	Auditer les candidatures de la 10è portée du CHATONS	Christian P. Momon	Christian P. Momon	15/05/2020 17:28	03/07/2020 00:17	Sprint 2020 juin
4485	CHATONS	Demande	Fermé	Normale	Participer à la réunion CHATONS mensuelle juin 2020	Christian P. Momon	Christian P. Momon	15/05/2020 17:24	03/07/2020 00:17	Sprint 2020 juin
4341	valise.chapril.org	Demande	Fermé	Élevée	Mise en service de Nextcloud Talk	Laurent POUJOLAT	Laurent POUJOLAT	20/03/2020 08:26	03/07/2020 00:17	Sprint 2020 juin
4237	www.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Avoir des puces numérotées au format typographie française	Christian P. Momon	Christian P. Momon	03/02/2020 00:13	03/07/2020 00:17	Sprint 2020 juin
4175	xmpp.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Référencer le service XMPP Chapril dans l'appli Pix-Art.	pitchum .	pitchum .	10/01/2020 09:12	03/07/2020 00:17	Sprint 2020 juin
4085	valise.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Vérifier la supervision de valise.chapril.org	Christian P. Momon	Laurent POUJOLAT	07/12/2019 00:04	03/07/2020 00:17	Sprint 2020 juin
3922	minetest.chapril.org	Demande	Fermé	Élevée	Recruter un nouvel animateur pour le service minetest.chapril.org	Christian P. Momon	Christian P. Momon	13/10/2019 20:34	03/07/2020 00:17	Sprint 2020 juin
3664	minetest.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création des listes de diffusions du service Minetest	Christian P. Momon	Christian P. Momon	26/04/2019 02:11	03/07/2020 00:17	Sprint 2020 juin
3661	minetest.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Configurer la sauvegarde de la VM Minetest	Christian P. Momon	Christian P. Momon	26/04/2019 01:33	03/07/2020 00:17	Sprint 2020 juin
3660	minetest.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Configurer la supervision de la VM	Christian P. Momon	Christian P. Momon	26/04/2019 01:32	03/07/2020 00:17	Sprint 2020 juin
3657	minetest.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Installer une VM dédiée au service Minetest	Christian P. Momon	Christian P. Momon	26/04/2019 01:25	03/07/2020 00:17	Sprint 2020 juin
3653	pouet.chapril.org	Demande	Rejeté	Normale	Étudier l'implémentation de keybase	Quentin Gibeaux	Quentin Gibeaux	19/04/2019 11:44	03/07/2020 00:17	Sprint 2020 juin
4708	drop.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Demande « Développer un service FireFox Send »	Christian P. Momon	Christian P. Momon	01/09/2020 19:07	03/09/2020 03:43	Sprint 2020 été
4705	valise.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Afficher la version du logiciel sur la page d'accueil.	Laurent POUJOLAT	Laurent POUJOLAT	31/08/2020 17:42	03/09/2020 03:43	Sprint 2020 été
4690	pad.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Agrandir la largeur de la colonne contenant la table des matières	Isabella Vanni	Isabella Vanni	24/08/2020 18:23	03/09/2020 03:43	Sprint 2020 été
4681	xmpp.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Alerte espace disque	Christian P. Momon	pitchum .	22/08/2020 17:25	03/09/2020 03:43	Sprint 2020 été
4672	pad.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Afficher la table des matières par défaut	Isabella Vanni	Yves-Gaël Chény	19/08/2020 17:18	03/09/2020 03:43	Sprint 2020 été
4648	date.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	date-support@ Modification du nombre maxi de participants	Didier Clermonté	Didier Clermonté	12/08/2020 16:38	03/09/2020 03:42	Sprint 2020 été
4647	CHATONS	Demande	Fermé	Normale	Participer à la réunion CHATONS mensuelle août 2020	Christian P. Momon	Christian P. Momon	12/08/2020 15:40	03/09/2020 03:42	Sprint 2020 été
4641	valise.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Demande de ressources de stockage par une association	Laurent POUJOLAT	Laurent POUJOLAT	11/08/2020 16:45	03/09/2020 03:42	Sprint 2020 été

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
4625	pouet.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Maj mastodon 3.2.0	Quentin Gibeaux	Quentin Gibeaux	03/08/2020 15:36	03/09/2020 03:42	Sprint 2020 été
4605	drop.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	[drop-support] Durée de validité du lien créée	Christian P. Momon	Christian P. Momon	23/07/2020 16:30	03/09/2020 03:42	Sprint 2020 été
4603	drop.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	[drop-support] Demande information	Christian P. Momon	Christian P. Momon	20/07/2020 00:15	03/09/2020 03:42	Sprint 2020 été
4602	drop.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	[drop-support] Supprimer un drop	Christian P. Momon	Christian P. Momon	18/07/2020 16:02	03/09/2020 03:42	Sprint 2020 été
4599	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	Ouverture de ports pour ludo	François Poulain	François Poulain	14/07/2020 10:26	03/09/2020 03:41	Sprint 2020 été
4588	pad.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Déactiver/désinstaller le plugin hyperlien ?	Isabella Vanni	Isabella Vanni	08/07/2020 17:31	03/09/2020 03:42	Sprint 2020 été
4585	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	Réception en doublon des courriels à chargirbot@chapril.org	Christian P. Momon	Christian P. Momon	03/07/2020 14:28	03/09/2020 03:42	Sprint 2020 été
4547	CHATONS	Demande	Fermé	Normale	Participer à la réunion CHATONS mensuelle juillet 2020	Christian P. Momon	Christian P. Momon	11/06/2020 21:06	03/09/2020 03:42	Sprint 2020 été
4521	pad.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Ajouter la fonctionnalité Annotations dans pad.april.org ?	Isabella Vanni	Yves-Gaël Chény	29/05/2020 19:21	03/09/2020 03:42	Sprint 2020 été
4501	pad.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Mettre à jour Etherpad-lite 1.8.0 -> 1.8.4	Christian P. Momon	Yves-Gaël Chény	23/05/2020 10:24	03/09/2020 03:42	Sprint 2020 été
4494	pad.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Ajouter la fonctionnalité Couleur dans pad.chapril.org ?	Isabella Vanni	Yves-Gaël Chény	18/05/2020 17:10	03/09/2020 03:42	Sprint 2020 été
4493	pad.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Ajouter la fonctionnalité Style dans pad.chapril.org ?	Isabella Vanni	Christian P. Momon	18/05/2020 16:21	03/09/2020 03:42	Sprint 2020 été
4395	pad.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	pad-support@ – Question : Etherpad sur un hébergement mutualisé	Christian P. Momon	Quentin Gibeaux	03/04/2020 15:28	03/09/2020 03:42	Sprint 2020 été
4061	valise.chapril.org	Demande	Rejeté	Normale	L'aide est en anglais	Christian P. Momon	Laurent POUJOLAT	28/11/2019 23:41	03/09/2020 03:41	Sprint 2020 été
3850	pad.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Échec d'installation de plugin via l'interface admin	Christian P. Momon	Yves-Gaël Chény	20/08/2019 16:57	03/09/2020 03:41	Sprint 2020 été
3656	minetest.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Procédure de sélection du sous-domaine du service	Christian P. Momon	Christian P. Momon	26/04/2019 01:14	03/09/2020 03:41	Sprint 2020 été
3353	pad.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Ajouter une sonde pour détecter une mise à jour à faire	Christian P. Momon	Yves-Gaël Chény	08/10/2018 23:16	03/09/2020 03:41	Sprint 2020 été
4754	date.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	date-support@ Dupliquer un sondage	Didier Clermonté	Didier Clermonté	25/09/2020 18:18	06/10/2020 23:52	Sprint 2020 septembre
4752	CHATONS	Demande	Fermé	Normale	Participer à la réunion ChatonsInfos n°03	Christian P. Momon	Christian P. Momon	24/09/2020 16:12	06/10/2020 23:52	Sprint 2020 septembre

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
4747	date.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	date-support@ Possibilité de supprimer 1 colonne	Didier Clermonté	Didier Clermonté	18/09/2020 14:57	06/10/2020 23:52	Sprint 2020 septembre
4746	visio.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	[visio-support] Grosse réunion visio pour outils libre	Christian P. Momon	Christian P. Momon	18/09/2020 00:17	06/10/2020 23:52	Sprint 2020 septembre
4739	valise.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Demande utilisateur sur l'agenda	Laurent POUJOLAT	Laurent POUJOLAT	15/09/2020 18:24	06/10/2020 23:52	Sprint 2020 septembre
4728	valise.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Partage utilisateur anormal	Laurent POUJOLAT	Laurent POUJOLAT	11/09/2020 17:53	06/10/2020 23:52	Sprint 2020 septembre
4726	CHATONS	Demande	Fermé	Normale	Participer à la réunion ChatonsInfos n°02	Christian P. Momon	Christian P. Momon	11/09/2020 01:25	06/10/2020 23:52	Sprint 2020 septembre
4725	CHATONS	Demande	Fermé	Normale	Participer à la réunion ChatonsInfos n°01	Christian P. Momon	Christian P. Momon	11/09/2020 01:24	06/10/2020 23:52	Sprint 2020 septembre
4723	date.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	date-support@ nombre de participants à un sondage	Didier Clermonté	Didier Clermonté	10/09/2020 16:07	06/10/2020 23:52	Sprint 2020 septembre
4716	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	Améliorer la gestion du swap (suite)	Christian P. Momon	Christian P. Momon	05/09/2020 11:39	06/10/2020 23:52	Sprint 2020 septembre
4712	pouet.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	[pouet-support] Non reception de mail pour la confirmation d'ouverture de compte Mastodon	Christian P. Momon	Quentin Gibeaux	03/09/2020 18:09	06/10/2020 23:52	Sprint 2020 septembre
4679	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	Revue des 301 dans la conf bastion	Christian P. Momon	Christian P. Momon	21/08/2020 18:08	06/10/2020 23:52	Sprint 2020 septembre
4649	CHATONS	Demande	Fermé	Normale	Participer à la réunion CHATONS mensuelle septembre 2020	Christian P. Momon	Christian P. Momon	13/08/2020 20:52	06/10/2020 23:52	Sprint 2020 septembre
4443	pouet.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Problème avec ma page	Vincent-Xavier JUMEL	Quentin Gibeaux	28/04/2020 14:40	06/10/2020 23:52	Sprint 2020 septembre
4177	kanban.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création d'une page wiki April du service	Christian P. Momon	Estelle Perez	10/01/2020 12:42	06/10/2020 23:52	Sprint 2020 septembre
4875	kanban.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Mettre à jour kanban.chapril.org vers 1.2.16	Christian P. Momon	Estelle Perez	04/11/2020 19:27	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4868	mobilizon.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Accès vm biliz pour PhilippeA	Christian P. Momon	Christian P. Momon	01/11/2020 01:07	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4867	mobilizon.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Accès vm biliz pour Tykyan	Christian P. Momon	Christian P. Momon	01/11/2020 01:06	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4866	mobilizon.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Créer un dépôt git pour les outils du service	Christian P. Momon	Christian P. Momon	31/10/2020 23:48	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4864	mobilizon.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création des listes de diffusions du service	Christian P. Momon	Christian P. Momon	31/10/2020 23:46	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4857	mobilizon.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Configuration web du service	Christian P. Momon	Christian P. Momon	31/10/2020 23:43	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre



#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
4856	mobilizon.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Créer la vm biliz	Christian P. Momon	Christian P. Momon	31/10/2020 23:42	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4855	mobilizon.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création d'une page wiki adminsys Chapril du service	Christian P. Momon	Christian P. Momon	31/10/2020 23:40	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4854	mobilizon.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création d'une page wiki April du service	Christian P. Momon	Christian P. Momon	31/10/2020 23:39	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4853	mobilizon.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création d'un sous-projet Chapril forge.chapril.org dans Agir	Christian P. Momon	Christian P. Momon	31/10/2020 23:39	05/11/2020 00:00	Sprint 2020 octobre
4852	forge.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Créer un dépôt git pour les outils du serice	Christian P. Momon	Christian P. Momon	31/10/2020 23:34	05/11/2020 00:00	Sprint 2020 octobre
4851	forge.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Créer le composant du service dans status.chapril.org	Christian P. Momon	Christian P. Momon	31/10/2020 23:33	05/11/2020 00:00	Sprint 2020 octobre
4850	forge.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création des listes de diffusions du service	Christian P. Momon	Christian P. Momon	31/10/2020 23:33	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4849	forge.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Créer un ticket dédié aux rapports mensuels d'activité	Christian P. Momon	Christian P. Momon	31/10/2020 23:32	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4841	forge.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Créer la vm grof	Christian P. Momon	Christian P. Momon	31/10/2020 23:02	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4840	forge.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création d'une page wiki adminsys Chapril du service	Christian P. Momon	Christian P. Momon	31/10/2020 23:00	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4839	forge.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création d'une page wiki April du service	Christian P. Momon	Christian P. Momon	31/10/2020 22:59	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4838	forge.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création d'un sous-projet Chapril forge.chapril.org dans Agir	Christian P. Momon	Christian P. Momon	31/10/2020 22:58	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4837	benevalibre.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Créer un dépôt git pour les outils du serice	Christian P. Momon	Christian P. Momon	31/10/2020 21:05	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4836	benevalibre.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Créer le composant du service dans status.chapril.org	Christian P. Momon	François Poulain	31/10/2020 21:00	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4835	benevalibre.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création des listes de diffusions du service	Christian P. Momon	François Poulain	31/10/2020 20:59	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4831	benevalibre.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Configurer la bannière Chapril	Christian P. Momon	François Poulain	31/10/2020 20:53	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4830	benevalibre.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Personnalisation du service	Christian P. Momon	François Poulain	31/10/2020 20:52	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4829	benevalibre.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Installation du service benevalibre.chapril.org	Christian P. Momon	François Poulain	31/10/2020 20:52	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4828	benevalibre.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Configuration de la supervision élémentaire	Christian P. Momon	François Poulain	31/10/2020 20:51	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4827	benevalibre.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Configuration web du service	Christian P. Momon	François Poulain	31/10/2020 20:51	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
4826	benevalibre.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création d'une page wiki adminsyst Chapril du service	Christian P. Momon	François Poulain	31/10/2020 20:49	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4825	benevalibre.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création d'une page wiki April du service	Christian P. Momon	Christian P. Momon	31/10/2020 20:47	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4824	benevalibre.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Création d'un sous-projet Chapril benevalibre.chapril.org dans Agir	Christian P. Momon	Christian P. Momon	31/10/2020 20:45	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4816	CHATONS	Demande	Fermé	Normale	Participer à la réunion ChatonsInfos n°07	Christian P. Momon	Christian P. Momon	27/10/2020 00:11	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4812	CHATONS	Demande	Fermé	Normale	Vote du collectif pour la durée maximale d'un sommeil	Christian P. Momon	Christian P. Momon	21/10/2020 21:41	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4809	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	L'espace disque de sauvegarde est presque plein	Christian P. Momon	Quentin Gibeaux	21/10/2020 16:16	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4808	date.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	date-support@ Yoga fontenay - aide svp	Didier Clermonté	Didier Clermonté	21/10/2020 16:11	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4806	date.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	date-support@ Modifications des paramètres facultatifs	Didier Clermonté	Didier Clermonté	21/10/2020 15:45	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4803	valise.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Demande utilisateur pour l'application Notes	Laurent POUJOLAT	Laurent POUJOLAT	21/10/2020 11:30	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4801	pouet.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Maj mastodon 3.2.1	Christian P. Momon	Quentin Gibeaux	20/10/2020 00:30	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4797	CHATONS	Demande	Fermé	Normale	Participer à la réunion ChatonsInfos n°06	Christian P. Momon	Christian P. Momon	16/10/2020 04:00	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4796	CHATONS	Demande	Fermé	Normale	Participer à la réunion ChatonsInfos n°05	Christian P. Momon	Christian P. Momon	16/10/2020 03:59	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4789	date.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	date-support@ Yoga - aide svp	Didier Clermonté	Didier Clermonté	12/10/2020 21:10	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4776	mumble.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Statistiques d'utilisation de l'interface Web	Laurent POUJOLAT	Laurent POUJOLAT	06/10/2020 22:11	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4775	pouet.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Signalement pouet.chapril.org n°28	Christian P. Momon	Quentin Gibeaux	06/10/2020 18:37	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4774	CHATONS	Demande	Fermé	Normale	Participer à la réunion ChatonsInfos n°04	Christian P. Momon	Christian P. Momon	06/10/2020 18:02	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4724	CHATONS	Demande	Fermé	Normale	Participer à la réunion CHATONS mensuelle octobre 2020	Christian P. Momon	Christian P. Momon	11/09/2020 01:19	05/11/2020 00:02	Sprint 2020 octobre
4534	pouet.chapril.org	Demande	Fermé	Normale	Écrire un script de détection des mise à jour	Christian P. Momon	Quentin Gibeaux	05/06/2020 00:44	05/11/2020 00:06	Sprint 2020 octobre
4508	visio.chapril.org	Demande	Rejeté	Normale	Fonctionnalité calendrier de Jitsi	Christian P. Momon	Christian P. Momon	25/05/2020 01:23	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre
4507	visio.chapril.org	Demande	Rejeté	Normale	Enregistrement vers un Nextcloud	Christian P. Momon	Christian P. Momon	25/05/2020 01:21	04/11/2020 23:59	Sprint 2020 octobre

#	Projet	Tracker	Statut	Priorité	Sujet	Auteur	Assigné à	Créé	Mis-à-jour	Version cible
4483	Infra Chapril	Demande	Fermé	Normale	Ajout de graph et de métriques à icinga2	Quentin Gibeaux	Quentin Gibeaux	15/05/2020 10:51	05/11/2020 00:04	Sprint 2020 octobre

...