

## Admins - Demande #1028

### script de test de la gestion de configuration centralisée

17/11/2012 00:56 - Loïc Dachary

|   |                     |                      |             |
|---|---------------------|----------------------|-------------|
| <b>Statut:</b>  | Fermé               | <b>Début:</b>        | 17/11/2012  |
| <b>Priorité:</b>  | Immédiate           | <b>Echéance:</b>     | 05/12/2012  |
| <b>Assigné à:</b>   | Loïc Dachary        | <b>% réalisé:</b>    | 100%        |
| <b>Catégorie:</b>   | Task                | <b>Temps estimé:</b> | 0.00 heure  |
| <b>Version cible:</b>   | Décembre 2012 (1/2) | <b>Temps passé:</b>  | 9.00 heures |
| <b>Difficulté:</b>  | 2 Facile            |                      |             |
| <b>Description</b> <p>Le script déroulé par l'outil d'intégration continue ( <a href="#">#1020</a> ) et destiné à tester le bon fonctionnement de la configuration d'une machine via la gestion de configuration centralisée ( <a href="#">#973</a> ) utilisera un script se servant d'un tenant dédiés sur les machines OpenStack. Le déroulement du script serait:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nova boot un puppet master,</li><li>• git pull dans le puppet master</li><li>• nova boot une VM qui a le puppet client,</li><li>• nova boot un zabbix vierge est lancé</li><li>• le puppet client prend un role aupres du master en fonction de son nom et monte les services,</li><li>• le script attend que le zabbix passe au vert et timeout en fail au bout de X secondes</li></ul> |                     |                      |             |

#### Historique

##### #1 - 17/11/2012 00:56 - Loïc Dachary

- Sujet changé de test de la gestion de configuration centralisée à script de test de la gestion de configuration centralisée

##### #2 - 26/11/2012 22:43 - Loïc Dachary

- Version cible changé de Novembre 2012 à Décembre 2012 (1/2)

##### #3 - 26/11/2012 23:02 - Loïc Dachary

- Priorité changé de Normale à Immédiate

##### #4 - 26/11/2012 23:03 - Loïc Dachary

- Version cible changé de Décembre 2012 (1/2) à Backlog

##### #5 - 03/12/2012 15:11 - Loïc Dachary

- Version cible changé de Backlog à Décembre 2012 (1/2)

##### #6 - 05/12/2012 16:08 - Loïc Dachary

- Echéance changé de 28/11/2012 à 05/12/2012

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- % réalisé changé de 10 à 100

implémenté dans <source:jenkins/run-test-in-openstack.sh>

##### #7 - 29/05/2019 12:18 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de Résolu à Fermé