

## Admins - Demande #1063

### documentation du workflow d'intégration continue

02/12/2012 12:08 - Loïc Dachary

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	02/12/2012
<b>Priorité:</b>	Immédiate	<b>Echéance:</b>	02/12/2012
<b>Assigné à:</b>	Loïc Dachary	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>	Task	<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Décembre 2012 (1/2)	<b>Temps passé:</b>	2.00 heures
<b>Difficulté:</b>	2 Facile		
<b>Description</b>			
la mise en place de jenkins/puppet/nagios demande une documentation dans le wiki sinon c'est impossible de deviner comment ça fonctionne			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Admins - Demande #1041: lancement de test jenkins lors des modification...		<b>Fermé</b>	<b>20/11/2012</b> <b>21/11/2012</b>

### Historique

#### #1 - 02/12/2012 12:09 - Loïc Dachary

- *Priorité changé de Normale à Immédiate*

#### #2 - 02/12/2012 15:29 - Loïc Dachary

- *Statut changé de Nouveau à Résolu*

- *% réalisé changé de 0 à 100*

[http://127.0.0.1:8080/dokuwiki/doku.php?id=sysadm:equipe:integration\\_continue](http://127.0.0.1:8080/dokuwiki/doku.php?id=sysadm:equipe:integration_continue)

#### #3 - 29/05/2019 12:19 - Quentin Gibeaux

- *Statut changé de Résolu à Fermé*