

Infra Chapril - Demande #2410

Monitoring

04/06/2017 20:38 - Vincent-Xavier JUMEL

Statut:	Fermé	Début:	04/06/2017
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	François Poulain	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Mise en production Chapril		
Description			
Icinga2 est installé, il faut le configurer			

Historique

#1 - 13/06/2017 11:45 - Quentin Gibeaux

- Version cible mis à Mise en production Chapril

#2 - 21/06/2017 17:48 - François Poulain

C'est très largement fait. Cf <https://icinga.chapril.org/icingaweb2/monitoring>

Pour avoir une idée de ce qui est surveillé : <https://icinga.chapril.org/icingaweb2/monitoring/list/servicegroups>

#3 - 21/06/2017 17:48 - François Poulain

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#4 - 01/12/2019 03:49 - Christian P. Momon

- Assigné à mis à François Poulain

#5 - 08/01/2020 01:12 - Christian P. Momon

- Statut changé de Résolu à Fermé

#6 - 11/01/2020 06:25 - Christian P. Momon

- Projet changé de Chapril à Infra Chapril