

## Admins - Demande #2915

Demande # 2914 (Nouveau): Migrer le site web de l'April [www.april.org](http://www.april.org)

### Déterminer le choix du CMS

30/01/2018 16:04 - Benjamin Drieu

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	28/06/2018
<b>Priorité:</b>	Normale	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Frédéric Couchet	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>	Backlog	<b>Temps passé:</b>	1.00 heure
<b>Difficulté:</b>	3 Moyen		
<b>Description</b>			
Tout d'abord, il convient de déterminer si nous restons sur Drupal (à mettre à jour) ou si nous basculons sur un autre CMS. La contribution de Christophe Villeneuve à cette tâche est primordiale car c'est le seul capable de continuer dans la voie Drupal.			
<b>Sous-tâches:</b>			
Demande # 3213: Créer ou recycler une VM stretch dédiée aux tests de CMS de migration a...			<b>Fermé</b>

### Historique

#### #1 - 30/01/2018 16:05 - Benjamin Drieu

- *Sujet changé de Déterminer le choix du CMS à Déterminer le choix du CMS*

#### #2 - 13/03/2018 15:58 - Benjamin Drieu

- *% réalisé changé de 0 à 10*

Un début de cahier des charges:

[https://wiki.april.org/w/Cahier\\_des\\_charges\\_de\\_la\\_migration\\_Drupal6#Fonctionnalit.C3.A9s\\_.C3.A9ditoriales\\_attendues](https://wiki.april.org/w/Cahier_des_charges_de_la_migration_Drupal6#Fonctionnalit.C3.A9s_.C3.A9ditoriales_attendues)

#### #3 - 13/03/2018 15:58 - Benjamin Drieu

- *Echéance changé de 28/02/2018 à 30/03/2018*

- *Version cible changé de Backlog à Mars 2018*

#### #4 - 13/03/2018 15:58 - Benjamin Drieu

- *Version cible changé de Mars 2018 à Backlog*

#### #5 - 01/07/2020 22:00 - Frédéric Couchet

- *Statut changé de En cours de traitement à Résolu*

Choix finale : Spip

#### #6 - 01/10/2020 13:38 - Quentin Gibeaux

- *Statut changé de Résolu à Fermé*

- *Assigné à mis à Frédéric Couchet*