

## Admins - Demande #2915

Demande # 2914 (Nouveau): Migrer le site web de l'April [www.april.org](http://www.april.org)

### Déterminer le choix du CMS

01/30/2018 04:04 PM - Benjamin Drieu

<b>Status:</b>	Fermé	<b>Start date:</b>	06/28/2018
<b>Priority:</b>	Normale	<b>Due date:</b>	
<b>Assignee:</b>	Frédéric Couchet	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	Backlog	<b>Spent time:</b>	1.00 hour
<b>Difficulté:</b>	3 Moyen		
<b>Description</b>			
Tout d'abord, il convient de déterminer si nous restons sur Drupal (à mettre à jour) ou si nous basculons sur un autre CMS.			
La contribution de Christophe Villeneuve à cette tâche est primordiale car c'est le seul capable de continuer dans la voie Drupal.			
<b>Subtasks:</b>			
Demande # 3213: Créer ou recycler une VM stretch dédiée aux tests de CMS de migration a...			<b>Fermé</b>

### History

#### #1 - 01/30/2018 04:05 PM - Benjamin Drieu

- Subject changed from *Déterminer le choix du CMS* to *Déterminer le choix du CMS*

#### #2 - 03/13/2018 03:58 PM - Benjamin Drieu

- % Done changed from 0 to 10

Un début de cahier des charges:

[https://wiki.april.org/w/Cahier\\_des\\_charges\\_de\\_la\\_migration\\_Drupal6#Fonctionnalit.C3.A9s\\_.C3.A9ditoriales\\_attendues](https://wiki.april.org/w/Cahier_des_charges_de_la_migration_Drupal6#Fonctionnalit.C3.A9s_.C3.A9ditoriales_attendues)

#### #3 - 03/13/2018 03:58 PM - Benjamin Drieu

- Due date changed from 02/28/2018 to 03/30/2018

- Target version changed from Backlog to Mars 2018

#### #4 - 03/13/2018 03:58 PM - Benjamin Drieu

- Target version changed from Mars 2018 to Backlog

#### #5 - 07/01/2020 10:00 PM - Frédéric Couchet

- Status changed from *En cours de traitement* to *Résolu*

Choix finale : Spip

#### #6 - 10/01/2020 01:38 PM - Quentin Gibeaux

- Status changed from *Résolu* to *Fermé*

- Assignee set to Frédéric Couchet