

Procédure de sélection du sous-domaine du service

26/04/2019 01:14 - Christian P. Momon

Statut:	Fermé	Début:	26/04/2019
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Christian P. Momon	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Sprint 2020 été		
Description			
Afin de décider du sous-domaine du service : - créer une page wiki April ; - lancer le débat sur chapril@april.org ; - recueillir les avis ; - valider avec l'animateur Chapril le nom choisi ; - communiquer le nom choisi sur chapril@april.org ; - si besoin, propager le nouveau nom (sous-projet agir, page wiki Chapril, etc.).			

Historique

#1 - 05/01/2020 19:24 - Christian P. Momon

- Statut changé de Nouveau à Un jour peut-être

#2 - 05/01/2020 19:25 - Christian P. Momon

- Assigné à Paul-Clément Keller supprimé

#3 - 08/04/2020 23:29 - Christian P. Momon

- Version cible mis à Backlog

#4 - 10/06/2020 23:45 - Christian P. Momon

- Statut changé de Un jour peut-être à Nouveau

#5 - 14/07/2020 11:20 - Christian P. Momon

- Statut changé de Nouveau à Résolu

- Assigné à mis à Christian P. Momon

Avec le temps, le choix du nom « minetest » s'est imposé par défaut.

Domaine configuré.

#6 - 01/09/2020 23:42 - Christian P. Momon

- Statut changé de Résolu à Fermé

#7 - 03/09/2020 03:41 - Christian P. Momon

- Version cible changé de Backlog à Sprint 2020 été