

Admins - Demande #4009

Migrer la supervision vers Icinga2

13/11/2019 23:27 - Christian P. Momon

Statut:	Fermé	Début:	14/11/2019
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	François Poulain	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Septembre 2020	Temps passé:	0.00 heure
Difficulté:	2 Facile		
Description			
Le Chapril a été l'occasion d'un expérience avec Icinga2. Les résultats étant plus que probants. Donc, une migration de la supervision du SI April vers Icinga2 est envisageable.			
Sous-tâches:			
Demande # 4012: Déployer la supervision Icinga2			Fermé
Demande # 4399: Généraliser le check_eth			Fermé
Demande # 4013: Déployer un successeur Icinga2 à vivivi			Fermé
Demande # 4014: Valider le déploiement Icinga2			Fermé
Demande # 4015: Décommissionner Icinga1			Fermé
Demande # 4439: Déployer un grafana ou équivalent			Fermé
Demande # 4449: Déployer un check IOStat			Rejeté

Historique

#1 - 14/11/2019 11:03 - Quentin Gibeaux

Plutôt qu'une migration, je propose qu'on configure icinga2, qu'on transpose toutes les sondes, icinga1 et 2 tournent en parallèle, et quand on valide que tout est monitoré, on coupe icinga1.

#2 - 14/11/2019 11:16 - François Poulain

Oui ça sera plutôt un redéploiement. Car même si on peut avoir une transposition auto des sondes, ce serait dommage de se limiter à refaire du nagios.

#3 - 14/11/2019 11:23 - Christian P. Momon

Quentin Gibeaux a écrit :

Plutôt qu'une migration, je propose qu'on configure icinga2, qu'on transpose toutes les sondes, icinga1 et 2 tournent en parallèle, et quand on valide que tout est monitoré, on coupe icinga1.

Ce plan de migration semble tout à fait sage et pertinent :D

#4 - 14/11/2019 11:53 - Quentin Gibeaux

François Poulain a écrit :

Oui ça sera plutôt un redéploiement. Car même si on peut avoir une transposition auto des sondes, ce serait dommage de se limiter à refaire du nagios.

Je voulais dire transposer l'aspect fonctionnel, pas l'aspect technique : redéployer la fonctionnalité quoi.

#5 - 14/11/2019 11:56 - Quentin Gibeaux

Deuxième warning :

Déployer icinga2 que quand les hôtes seront sous Buster, on a vu que c'était pas compatible côté chapril facilement sinon...

Pour drupal6 on improvisera

#6 - 29/04/2020 22:36 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Backlog à Mai 2020

#7 - 26/05/2020 00:42 - Christian P. Momon

- Statut changé de Nouveau à En cours de traitement

#8 - 27/05/2020 22:40 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Mai 2020 à Juin 2020

#9 - 01/07/2020 22:28 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Juin 2020 à Été 2020

#10 - 23/08/2020 19:06 - François Poulain

- Assigné à mis à François Poulain

#11 - 02/09/2020 21:35 - Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Été 2020 à Septembre 2020

#12 - 02/09/2020 21:38 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de En cours de traitement à Fermé