

## Atelier - Demande #418

### Relancer projet indicateurs économiques du libre

03/03/2011 16:53 - Frédéric Couchet

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	03/03/2011
<b>Priorité:</b>	Normale	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Tangui Morlier	<b>% réalisé:</b>	50%
<b>Catégorie:</b>		<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
<b>Version cible:</b>		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
[X] faire un test d'envoi d'indicateurs avec gDTC (Benj, Tangui)			
[X] envoyer			
[X] documenter : <a href="http://wiki.april.org/w/Indicateurs_du_libre">http://wiki.april.org/w/Indicateurs_du_libre</a>			
[X] proposer une conf aux RMLL			
[X] relancer x2			
[ ] dépouiller			
[ ] analyser			
[ ] rédiger une synthèse			

### Historique

#### #1 - 03/03/2011 16:54 - Frédéric Couchet

- Assigné à mis à Tangui Morlier

#### #2 - 28/03/2011 16:59 - Tangui Morlier

- % réalisé changé de 0 à 40

#### #3 - 14/04/2011 15:25 - Anonyme

- Sujet changé de Relancer à la rentrée 2010 projet indicateurs économiques du libre à Relancer projet indicateurs économiques du libre

#### #4 - 14/04/2011 15:30 - Anonyme

- % réalisé changé de 40 à 50

#### #5 - 26/04/2011 12:02 - Anonyme

Tangui doit faire une relance suite à son premier mailing.

#### #6 - 27/06/2011 17:34 - Anonyme

La suite est prévu pour la semaine prochaine histoire d'être prêt pour les RMLL

#### #7 - 03/11/2017 09:22 - Frédéric Couchet

- Description mis à jour

- Statut changé de Nouveau à Fermé