

Admins - Anomalie #427

Organiser un sprint pour mise à jour du SI (serveurs, sympa...) hors Drupal

03/03/2011 17:07 - Frédéric Couchet

Statut:	Fermé	Début:	03/03/2011
Priorité:	Élevée	Echéance:	
Assigné à:	Frédéric Couchet	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Difficulté:	2 Facile		
Description			
- ouvrir un sondage pour fixer une date (prévoir 2 jours de travail) - trouver un lieu (FPH ou maison sympa à la campagne)			
Demandes liées:			
Lié à Admins - Demande #241: Supprimer Mescaline		Fermé	29/09/2011

Historique

#1 - 29/03/2011 21:46 - theo _

- Priorité changé de Normale à Élevée

- % réalisé changé de 0 à 10

#2 - 29/03/2011 22:01 - Vincent-Xavier JUMEL

Papillon url : <http://www.peacefrogs.net/papillon-dev/poll/oak5np1301427119/>

Papillon admin url : <http://www.peacefrogs.net/papillon-dev/edit/FcjKBj1301427119/>

#3 - 08/04/2011 21:01 - Vincent-Xavier JUMEL

Le Week-end du 21 et 22 mai se dégage assez nettement. Si ça convient à tout le monde on ferme cette tâche et on cherche une maison à la campagne :)

#4 - 30/04/2011 11:34 - Vincent-Xavier JUMEL

- % réalisé changé de 10 à 50

#5 - 21/05/2011 11:04 - Vincent-Xavier JUMEL

- Statut changé de Nouveau à En cours de traitement

- % réalisé changé de 50 à 80

#6 - 01/06/2011 16:02 - Vincent-Xavier JUMEL

Sondage mis à jour sur <http://www.peacefrogs.net/papillon-dev/poll/oak5np1301427119/>

#7 - 27/06/2011 17:14 - François Poulain

- Statut changé de En cours de traitement à Résolu

- % réalisé changé de 80 à 100

Le sprint a eu lieu. La bascule du serveur mail n'est pas encore possible mais on s'en approche. À suivre.

#8 - 29/05/2019 12:10 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de Résolu à Fermé