

Configurer l'accès de la VM à Hurdman

09/06/2020 02:50 - Christian P. Momon

Statut:	Fermé	Début:	26/04/2019
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Christian P. Momon	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Sprint 2020 juin		
Description			
La VM va être installée par un adminsys de l'infra.			
Hurdman étant l'animateur/adminsys du service, s'assurer que son accès SSH est valide.			

Historique

#1 - 10/06/2020 20:49 - Christian P. Momon

- Statut changé de Nouveau à Résolu

Fait.

#2 - 02/07/2020 23:44 - Christian P. Momon

- Statut changé de Résolu à Fermé

#3 - 03/07/2020 00:17 - Christian P. Momon

- Version cible changé de Backlog à Sprint 2020 juin