

Infra Chapril - Demande #4713

Rafraîchir les mots de passe

09/04/2020 04:22 PM - Christian P. Momon

Status:	En cours de traitement	Start date:	09/04/2020
Priority:	Normale	Due date:	
Assignee:	Romain H.	% Done:	20%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Backlog		
Description			
Afin d'assurer la robustesse des mots de passe de l'infra, lancement d'une campagne de rafraîchissement.			

History

#1 - 03/07/2021 11:16 AM - Romain H.

- Assignee set to Romain H.

#2 - 03/07/2021 05:52 PM - Romain H.

- Status changed from Nouveau to En cours de traitement

- % Done changed from 0 to 20

Fait pour Machines/* sauf modele.