

Configuration web du service

31/10/2020 23:26 - Christian P. Momon

Statut:	Fermé	Début:	31/10/2020
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Christian P. Momon	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Sprint 2020 novembre		

Description

Actions à réaliser par un adminsys infra :

- déclaration DNS du domaine ;
- configuration du Nginx sur la vm bastion ;
- configuration du serveur HTTP de la vm grof.

Historique

#1 - 08/11/2020 05:52 - Christian P. Momon

- Statut changé de Nouveau à Résolu

Fait.

#2 - 02/12/2020 23:25 - Christian P. Momon

- Statut changé de Résolu à Fermé

#3 - 03/12/2020 00:54 - Christian P. Momon

- Version cible changé de Backlog à Sprint 2020 novembre