

mobilizon.chapril.org - Demande #5363

maj vers tag 1.1.3

29/04/2021 20:45 - Baptiste Lemoine

Statut:	Fermé	Début:	29/04/2021
Priorité:	Normale	Echéance:	04/05/2021
Assigné à:	Baptiste Lemoine	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Sprint 2021 avril		
Description			
Maj a fusionner en prod			
Demandes liées:			
Copié vers mobilizon.chapril.org - Anomalie #5419: maj vers tag 1.1.4			Fermé 29/04/2021 04/05/2021

Historique

#1 - 04/05/2021 10:33 - Baptiste Lemoine

- Echéance mis à 04/05/2021
- Statut changé de Nouveau à En cours de traitement
- % réalisé changé de 0 à 50

#2 - 04/05/2021 11:19 - Baptiste Lemoine

- Statut changé de En cours de traitement à Résolu
- % réalisé changé de 50 à 100

#3 - 05/05/2021 08:25 - Baptiste Lemoine

- Sujet changé de maj vers tag 1.1.2 à maj vers tag 1.1.3

#4 - 05/05/2021 23:53 - Baptiste Lemoine

- Statut changé de Résolu à Fermé

#5 - 06/05/2021 00:09 - Christian P. Momon

- Version cible changé de Backlog à Sprint 2021 avril

#6 - 02/06/2021 19:28 - Christian P. Momon

- Copié vers Anomalie #5419: maj vers tag 1.1.4 ajouté